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Izvleček:  
V diplomski nalogi sem predstavila pregled izvajanja projekta Dozidava vrtca Sonček v 
Semiču. Spremljala sem potek gradbenih del do konca III. gradbene faze. Najprej sem 
prikazala organizacijo projekta, kjer sem preučila pogoje gradnje. Nato sem predstavila in 
preučila organizacijo tehnološkega procesa gradnje, opisala sem načine izvedbe posameznih 
del, ki vključujejo tehnologijo, organizacijo in varnost pri delu na gradbišču. V nadaljevanju 
sem preučila še uporabo varnostnega načrta na gradbišču in upoštevanje le-tega pri gradnji. 
Predstavila in primerjala sem osnovni terminski plan z dejanskim, in ga podkrepila s 
slikovnim gradivom, ki sem ga pridobila osebno z dnevnim opazovanjem poteka del na 
gradbišču. Nazadnje sem predstavila svoje pripombe in predloge izboljšav kot napotek 
investitorju in izvajalcem pri izvajanju tovrstnih projektov v bodoče.  
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Abstract 
The thesis demonstrates a review of the running of the project titled The Extension of the 
Sonček Kindergarten in Semič. The author of the thesis monitored the course of the 
construction work up to the completion of its third phase. First, the organisation of the project 
and the conditions for the construction have been demonstrated. What follows is the 
presentation of the organisation of the technological construction process: it describes the 
methods of executing the individual phases of construction work, including technology, 
organisation and safety at the construction site. Furthermore, the thesis examines the use and 
the implementation of a safety plan at the construction site during construction work. The 
original action plan has been presented and compared with the actual course of work. In 
addition, it has been complemented by the photos which were taken by the author of the thesis 
during her daily observations of work at the construction site. The final stage of the thesis 
offers the author's comments and suggestions for improvement which are meant as guidelines 
for investors and construction companies managing similar construction projects in the future. 
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1  UVOD  
 
Dozidava vrtca v Semiču je bila nujno potrebna zaradi velikega števila otrok, vpisanih v vrtec. 
V Občini Semič, v kateri živi 3864 prebivalcev, deluje v sklopu Osnovne šole Belokranjskega 
odreda Enota vrtec Sonček z devetimi oddelki, v katere je bilo v marcu 2011 vključenih 149 
otrok. Vrtec Semič nudi dnevno varstvo tudi nekaterim otrokom iz sosednjih občin. Za 
varstvo otrok skrbi 19 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Zaradi pomanjkanja prostora v 
obstoječem vrtcu so začasno en oddelek uredili kar v kabinetu vrtca in en oddelek v bližnji 
osnovni šoli.  
Občina Semič kot naročnica projekta se je odločila, da je gradbena dela predala izvajalcu s 
pogodbo po sistemu ključ v roke. Naročnik se je za takšno predajo del odločil, ker nima 
dovolj znanja in usposobljenega kadra na tem področju. Ker sem sama opravljala strokovno 
usposabljanje v javni upravi občine in sem tam spoznala delo in projekte, s katerimi se občina 
ukvarja, sem se odločila, da bom svojo diplomsko nalogo naredila na temo Pregled izvajanja 
projekta Dozidava vrtca Sonček v Semiču. Občina mi je brezpogojno dovolila opravljanje 
diplomske naloge o izbrani temi. Z izvajalcem se je dogovorila, da sem lahko dnevno 
opazovala potek del na gradbišču.  
Z dozidavo vrtca so pričeli v začetku septembra 2011, dokončan pa naj bi bil do konca maja 
2012. V diplomski nalogi sem predstavila svoje pripombe in predloge izboljšav kot napotek 
investitorju in izvajalcem pri izvajanju tovrstnih projektov v bodoče. Pregledala in preučila 
sem tehnologijo gradnje, pripravila pripombe in dopolnitve projekta organizacije gradnje in 
terminskega plana ter izvedbo programa terminskega plana z izdelavo kritične ocene 
napredovanja del, vzroke za zamudo in pomanjkljivosti. Moja vloga pri projektu je bila 
opazovanje del do konca III. gradbene faze kot zunanja opazovalka. Na gradbišču sem 
opravljala neke vrste nadzor kot predstavnica investitorja nad pravilnim potekom del. 
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1.1 Kratek opis in predstavitev Občine Semič 
 
1.1.1 Splošen opis Občine Semič 
 
Geografska lega 
Občina Semič je ena izmed treh belokranjskih občin. Poleg Občine Semič sta v Beli krajini še 
Občina Črnomelj in Občina Metlika. Belokranjska vrata na Gabru odpro pogled na razgiban 
belokranjski kraški ravnik. Občina Semič se razteza na njegovem severnem obrobju, v 
vznožju Kočevskega roga in obronkov Gorjancev; tako je geografsko zaprta proti severu. Na 
jugu meji z Občino Črnomelj, na severu z Občinama Dolenjske Toplice in Mestno občino 
Novo mesto, na vzhodu z Občino Metlika in na zahodu z Občino Kočevje. Za celotno Belo 
krajino so pomembni vodni viri na območju Občine Semič, velike pa so tudi zaloge lesne 
biomase.  
 
Površina občine meri 147 km2, kar predstavlja 0,7% celotnega slovenskega ozemlja. Od tega 
79 % občine prekriva gozd, preostalo pa je plitvi vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in 
njivami. Semiško goro so Semičani zasadili z vinsko trto. Na Gabru se od magistrale odcepi 
cesta v dolino in prav na dnu leži središče naselja Semič. 
 
  
Slika 1: Lokacija Občine Semič v Sloveniji 
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Slika 2: Semič 
 
Prebivalstvo 
V občini Semič živi v 47 naseljih 3864 prebivalcev. Največji kraj je naselje Semič z 2009 
prebivalci. Semič je upravno, gospodarsko in kulturno središče občine. Občina Semič je bila 
in je še vedno ena najredkeje poseljenih območij v Sloveniji z gostoto 26 preb./km2 
(povprečje za Slovenijo 98 preb./m2). Že dobrih 100 let odhaja iz občine predvsem izobražena 
delovna sila v večja mesta. 
 
Prometne povezave 
Semič leži v samem osrčju Bele krajine. Do Semiča se lahko pripeljemo po dveh glavnih 
vpadnicah, in sicer po regionalni cesti Novo mesto – Metlika preko Gorjancev ali po 
regionalni cesti Ivančna Gorica – Črnomelj, ki je znana tudi kot partizanska magistrala.  
Preko Občine Semič je speljana tudi železniška proga Metlika – Ljubljana z železniško 
postajo Semič in postajališčem Rožni Dol. 
Najbližje mednarodno letališče je Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je od Semiča 
oddaljeno približno 130 km. V bližini sta tudi dve športni letališči, primerni za pristajanje 
manjših letal, in sicer Letališče Prečna pri Novem mestu, oddaljeno približno 25 km, in 
Športno letališče Prilozje pri Metliki, od Semiča oddaljeno približno 10 km. 
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1.1.2 Občina Semič kot inštitucija 
 
Splošno 
Ustava RS iz leta 1991 je zagotovila lokalno samoupravo vsem prebivalcem Republike 
Slovenije, s čimer se je le-ta pridružila sodobnim državam v Evropi in zunaj nje, ki priznavajo 
(neposredno in posredno) pravico državljanov, da sodelujejo pri upravljanju javnih zadev. Ta 
pravica pa se najbolj neposredno uresničuje ravno na lokalni ravni.  
Odločanje v lokalni samoupravi poteka preko voljenih predstavnikov – županov, ki 
predstavljajo izvršilni organ občine in so politični nosilci odločanja v občini ter predstojniki 
lokalnega upravnega aparata (občinske uprave) ter občinskih svetov, ti so izvoljeni 
predstavniški organi občin z generalno pristojnostjo za odločanje o vseh zadevah občine, za 
njihovo funkcioniranje pa je ključnega pomena oblikovanje lokalnih koalicij, ki predstavljajo 
dejansko lokalno oblast v vsaki posamezni občini.  
Naloge občine so zlasti upravljanje z občinskim premoženjem, omogočanje gospodarskega 
razvoja, ustvarjanje možnosti za gradnjo stanovanj ter skrb za povečanje najemnega 
socialnega sklada stanovanj, načrtovanje prostorskega razvoja in podobno. Občina gradi, 
vzdržuje in ureja lokalne javne ceste in javne poti, ureja in vzdržuje vodovodne in energetske 
komunalne objekte, skrbi za varstvo okolja, varstvo pred hrupom, skrbi za zbiranje ter 
odlaganje odpadkov, pospešuje razvoj športa in rekreacije, pospešuje službe socialnega 
varstva, ustvarja možnosti za izobraževanje odraslih, pospešuje kulturno-umetniško 
ustvarjalnost, skrbi za kulturno dediščino, nadzira krajevne prireditve, organizira komunalne 
redarske službe, skrbi za red v občini ter za požarno varnost. Poleg svojih izvirnih nalog lahko 
občina opravlja tudi druge, ki sicer sodijo v pristojnost države. Za prenos teh nalog na občino 
mora država dobiti njeno soglasje ter zagotoviti sredstva.  
 
Občina Semič 
Občina Semič je bila ustanovljena leta 1995 z razdelitvijo takratne skupne Občine Črnomelj 
na Občino Črnomelj in Občino Semič. Temeljna načela za organizacijo in delovanje Občine 
Semič so skladno z zakonskimi določili opredeljena v Statutu Občine Semič. 
Občini sta eni od prvih v Sloveniji po uvedbi lokalne samouprave sprejeli delitveno bilanco. 
V letu 1997 sta se Občini Črnomelj in Semič dogovorili o delitvi premoženja bivše Občine 
Črnomelj med novonastali občini. 
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Slika 3: Shema organov Občine Semič 
  
1.2 Namen in cilji diplomskega dela 
 
V diplomski nalogi se bom osredotočila predvsem na dejanski potek del glede na terminski 
plan, preučila bom varnostni načrt in preverila, kako ga upoštevajo na gradbišču ter opazovala 
organizacijo gradbišča. Vse to bom opazovala do konca III. gradbene faze objekta, in sicer v 
vlogi zunanje opazovalke.  
 
Namen diplomskega dela je aktivna spremljava gradbenih del pri dozidavi vrtca v Semiču v 
obsegu: 
• pregleda in preučitve projektne, izvedbene dokumentacije, varnostnega načrta in 
terminskega plana;  
• priprave pripomb in dopolnitev izvedbene dokumentacije, terminskega plana in programa 
spremljave gradnje; 
• izvedbe programa spremljave gradnje z izdelavo kritične ocene napredovanja del (vzroki 
za eventualne zamude, pomankljivosti pri organizaciji ali izvedbi, ipd.). 
 
Cilj naloge je pripraviti nabor pripomb in predlogov ter izboljšav kot napotek investitorju in 
izvajalcem pri izvajanju tovrstnih projektov v prihodnosti. 
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2 ORGANIZACIJA PROJEKTA 
 
2.1 Opis objektov 
 
Večje število otrok, vpisanih v vrtec, ki je posledica Zakona o vrtcih (UL RS, št. 25/2008), da 
ima vsak drugi in naslednji otrok brezplačno bivanje v vrtcu, in povečanje števila rojstev v 
Občini Semič je privedlo do potrebe po razširitvi otroškega vrtca.  
 
V marcu 2011 je bilo v vrtec Sonček vključenih 149 otrok v devetih oddelkih (pet oddelkov 
prvega starostnega obdobja in štirje oddelki drugega starostnega obdobja), v katerih je 
večinoma število otrok v oddelkih večje od normativa (fleksibilni normativ).  En oddelek 
prvega starostnega obdobja se nahaja v premajhnem prostoru, kar je zelo tehten razlog, da bi v 
vrtcu potrebovali najmanj 9 igralnic (v vrtcu je trenutno 8 primerno velikih igralnic). Manjka 
tudi osrednji prostor, trije prostori za dejavnosti otrok, manjši prostor za individualno delo, 
kabinet, garderoba za strokovne delavce in dve nadkriti terasi. 
 
Občina Semič vzpodbuja vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo vsaj dve leti pred 
vstopom v osnovno šolo predvsem zaradi učenja slovenskega jezika. Oddelek, v katerem se 
nahaja romski otrok, ima posledično manjše maksimalno število otrok v oddelku, saj 
potrebuje večjo pozornost vzgojiteljice. 
 
V vrtcu je trenutno zaposlenih 19 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Razširitev pa bo 
omogočila zaposlitev novega strokovnega kadra, in sicer ene vzgojiteljice in ene pomočnice 
vzgojiteljice. 
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Tabela 1: Kvadratura prostora na otroka po skupinah v februarju 2011 
 
skupina starost število otrok Kvadratura 
igralnice 
Kvadratura na 
otroka 
1. 1 9 22,80 m2 2,53 m2 
2. 1 - 2 12 37,80 m2 3,15 m2 
3. 1 - 2 14 39,40 m2 2,81 m2 
4. 2 - 3 14 39,40 m2 2,81 m2 
5. 2 - 3 12 38,20 m2 3,18 m2 
6. 3 18 55,50 m2 3,08 m2 
7. 3 - 4 23 55,50 m2 2,41 m2 
8. 4 - 5 21 55,50 m2 2,64 m2 
9. 5 - 6 21 55,50 m2 2,64 m2 
 
Tabela 2: Podatki o številu rojstev in številu vključenih otrok v vrtec 
 
leto rojstva rojenih v 
Občini 
Semič 
št. otrok v 
vrtcu (15. 
marec 2011) 
št. oddelkov 
v vrtcu 
2010   11 1 
2009 35 25 2 
2008 38 28 2 
2007 34 27 1 
2006 33 27 2 
2005 35 31 1 
skupaj 175 149 9 
povprečje 35 27,6 (brez 
2010) 
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Iz razpoložljivih podatkov o številu rojstev za obdobje 2005 – 2009 je razvidno, da je v občini 
povprečno rojenih na leto 35 otrok, povprečje vpisanih v vrtec za to obdobje je 27,6 otrok/ 
generacijo, kar predstavlja povprečno 79 % vključenost otrok v vrtec.  
V vrtcu je bilo v marcu 2011 devet oddelkov, od tega je en oddelek letnik 2010, drugi otroci 
(8 oddelkov) pa so rojeni v obdobju 2005 - 2009. V Občini Semič si v prihodnosti prizadevajo 
90% vključenost otrok v vrtec, zato je potrebno zagotoviti prostore v vrtcu za 10 oddelkov. 
Poleg tega pa bi glede na normative, ki so trenutno v veljavi, potrebovali še osrednji prostor 
za skupne dejavnosti, 3 manjše prostore za dejavnosti otrok, manjši prostor za individualno 
delo z otroki s posebnimi potrebami in dve pokriti terasi za bivanje na prostem v slabših 
vremenskih razmerah. Potrebovali bi še kabinet za didaktične pripomočke ter garderobo za 
strokovne delavce.  
 
Občina Semič, ki investira dozidavo vrtca, je na podlagi javnega razpisa izbrala izvajalca za 
celotno dozidavo oziroma razširitev obstoječega vrtca v Semiču. Pogoji za izbiro izvajalca so 
bili podani v javnem razpisu, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 27.6.2011. 
Izbran je bil izvajalec CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto. Izbrani ponudnik je 
moral dokazati, da ima dolgoletne izkušnje na področju nizkih in visokih gradenj in da je 
sposoben izvesti razpisani projekt v času in kvaliteti, kot sta navedena v razpisni 
dokumentaciji. 
 
Obstoječi vrtec in predvidena dozidava se nahajata na parcelah št. 321 in 322 k.o. Semič, 
parcela 319/1 k.o. Semič pa je namenjena razširitvi zunanjih površin. 
 
OBSTOJEČE STANJE 
 
Obstoječi vrtec je bil zgrajen z veljavnimi gradbenimi dovoljenji leta 1976. Leta 2001 je bil 
dokončan prvi prizidek. Sedaj ima 8 oddelkov, poleg tega ima še manjšo igralnico in 
večnamenski prostor oziroma telovadnico. Poleg tega so v vrtcu še prostori za zaposlene 
(kabinet, pisarna, zbornica), razdelilna kuhinja in servisni prostori (pralnica, kotlovnica in 
shrambe). 
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NOVO STANJE 
 
Po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja bo imel vrtec po novem 10 oddelkov. Po 
pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UL RS, 
št. 73/2000, spremembe UL RS, št. 75/2005, 33/2008) je računsko število otrok na enoto vrtca 
22, kar pomeni, da znaša skupno projektno število otrok za celotni vrtec v Semiču 220 otrok 
in posledično 21 zaposlenih. Na otroka moramo zagotoviti 3 m2 notranje igralne površine (19. 
člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UL 
RS, št. 73/2000, spremembe UL RS, št. 75/2005, 33/2008)), torej skupno 660 m2. Da se 
zadosti zahtevam pravilnika, se poleg dveh novih igralnic predvidi tudi nov večnamenski 
prostor v nadstropju ter dva kabineta oziroma pisarni za zaposlene. 
 
Z dozidavo vrtca je predvidena tudi razširitev zunanjih površin, ki morajo po 8. členu 
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UL RS, 
št. 73/2000, spremembe UL RS, št. 75/2005, 33/2008) dosegati 15 m2 na otroka, izjemoma 
tudi manj, če so v neposredni bližini zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro in 
do njih vodi varna pot. V našem primeru potrebujemo površino v skupni velikosti 3300 m2, 
kar bomo zagotovili z razširitvijo obstoječega igrišča in glede na to, da je v neposredni bližini 
vrtca tudi igrišče osnovne šole in na oddaljenosti približno 150 m še novo večnamensko 
športno igrišče, tudi s souporabo teh površin. Razširjeno igrišče bo ograjeno z žično ograjo, 
visoko 2 metra. 
 
Na zunanjem igrišču se na delu predvidene gradnje ohrani čim več obstoječe zasaditve z 
visokoraslim drevjem, v nasprotnem primeru se površine ob prizidku zasadi na novo, na novo 
se predvidi tudi živo mejo ob žični ograji, ki razmejuje igrišče od javne ceste. (Povzeto po 
Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.) 
 
Objekt ima obstoječi dostop z javne državne ceste po Šolski ulici. Parkirna mesta (v 
nadaljevanju: PM) so uredili neposredno pred vrtcem ob dovozni poti, omogočeno je 
parkiranje približno 15 osebnih vozil, ostala parkirišča (35 PM) so v sklopu osnovne šole. Po 
6. členu Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
(UL RS, št. 73/2000, spremembe UL RS, št. 75/2005, 33/2008) je za parkiranje avtomobilov 
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treba predvideti dva parkirna prostora na oddelek vrtca. Ker ima vrtec 10 oddelkov, je 
potrebno zagotoviti 20 PM. Vedeti je potrebno, da na PM parkirajo tudi zaposleni vrtca in 
šole. Ugotavljamo, da imamo premalo PM, ker pa je v bližini šole in vrtca na oddaljenosti 
približno 50 m javno parkirišče, nekateri zaposleni v vrtcu in šoli parkirajo tam. Zaposleni so 
tudi v času gradnje parkirali tam, tako da so imeli starši in obiskovalci vrtca in šole dovolj 
PM. Pomanjkanje PM je bilo zaznati le zjutraj in popoldne, ko so starši prihajali po otroke. 
 
 
Slika 4: Vrtec z okoliškimi cestami in ulicami (foto: Zemljevid Najdi.si) 
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2.2 Proučitev pogojev gradnje 
 
Slika 5: Organizacijska shema projekta z udeleženci 
 
Z organizacijske sheme je razvidno, da je investitor projekta Občina Semič. Občina je 
odgovorna inštitucija, ki skrbi za šolsko in predšolsko vzgojo otrok v občini. Ugotovljeno je 
bilo, da je sedanji vrtec premajhen za varstvo vseh otrok. Občina in vodstvo vrtca sta se 
najprej medsebojno dogovorila, katere prostore vrtec še potrebuje za normalno delovanje. Ker 
dozidava vrtca ne sodi med velike in zahtevne projekte, je organizacijska shema projekta z 
udeleženci temu prilagojena. V upravljavskem nivoju ni bilo strokovnega sveta za vodenje 
investicijskega projekta. S sheme je razvidno, da so bile funkcije upravljavskega in 
vodstvenega nivoja dodeljene eni osebi. G. Boštjan Ogulin, ki je zaposlen v Občinski upravi 
Občine Semič kot svetovalec za komunalno, cestno in investicijsko dejavnost, je imel pri 
projektu funkcijo skrbnika, glavnega koordinatorja in vodje projekta. Pri večjih in zahtevnih 
projektih se te upravljavske in vodstvene vloge dodelijo različnim strokovnjakom. Ker je 
dozidava vrtca za občino pomemben projekt ter Občina nima ustreznega kadra, da bi projekt 
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realizirala, je njegovo izvedbo prepustila projektantskemu podjetju Esplanada d.o.o.. Po 
končanem projektu in pridobitvi gradbenega dovoljenja je Občina s pomočjo javnega razpisa 
pridobila ustreznega izvajalca, CGP d.d.. Ker je sklenjena pogodba med naročnikom in 
izvajalcem pogodba na ključ in ker naročnik nima ustrezno usposobljenega kadra, si je moral 
naročnik priskrbeti še nadzor, Projekt d.d., Nova Gorica, ta v njegovem imenu skrbi za 
pravilen potek del na gradbišču. Moja vloga pri vsem tem je bila opazovanje del kot nadzor 
investitorja do konca III. gradbene faze na gradbišču samem. Opazovanje mi je omogočil 
investitor projekta. 
 
Na gradbišču so za pravilno organizacijo in potek del skrbeli odgovorni vodja gradbišča, 
odgovorni vodja del – delovodja in nadzornik projekta - pooblaščeni predstavnik investitorja. 
Vsak izmed njih je imel svojo nalogo, ki jo je opravljal skrbno in vestno v skladu s pravili. 
Naloga odgovornega vodje gradbišča je bila seznanitev izvajalcev in podizvajalcev z 
vsebino varnostnega načrta, usklajevanje dela izvajalcev in podizvajalcev oziroma 
odgovornih vodij del na gradbišču, ustavitev dela v primeru ogrožanja varnosti in 
zdravja pri delu ter sodelovanje pri opredeljevanju skupnih varnostnih ukrepov. 
Delovodja pri delu upošteva temeljna načela varnosti in zdravja pri delu, obvešča 
zaposlene in jim podaja vse informacije v vezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri 
delu na gradbišču, skrbi za pravilen in varen potek del in določa naloge, ki jih morajo 
delavci opraviti v posamezni fazi dela. Nadzornik projekta v imenu investitorja skrbi, da 
dela potekajo skladno s projektom in terminskim planom, prijavi gradbišče, z izvajalci 
usklajuje delitev stroškov skupnih varovalnih ukrepov. 
 
2.3 Gradbena pogodba 
 
Gradbena pogodba, katere predmet je gradnja obravnavanega objekta, je pogodba med 
naročnikom in izvajalcem. Gradbena pogodba je podjemna pogodba, s katero se izvajalec 
zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na 
določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oziroma na že obstoječem objektu izvedel 
kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno. 
Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki. (Obligacijski zakonik, 649. člen) 
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Gradbeno pogodbo je potrebno preučiti, saj so v njej določeni pogoji za pričetek gradnje, rok 
izgradnje objekta, obveznosti izvajalca in naročnika, ki se nanašajo na izvajanje del in 
izvedbo, pripravljalna dela ter druge obveznosti, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na 
organizacijo gradbišča (npr. omejitev prostora, ki je na razpolago izvajalcu v času gradnje), 
obračun del, pogodbeno kazen, škodo, razdrtje pogodbe in končna določila.  
 
Predvsem pomembni so pogoji za pričetek gradnje objekta. Običajno (ni pa nujno) je 
obveznost investitorja, da gradbeni objekt zakoliči in zagotovi izvajalcu pravico in možnost 
dostopa na gradbišče. V nasprotnem primeru mora za zakoličbo in dostope na gradbišče 
poskrbeti izvajalec. 
 
V našem primeru pogodbeni stranki naročnik, Občina Semič, in izvajalec, CGP, družba za 
gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 
Novo mesto, skleneta pogodbo za izgradnjo prizidka vrtca Sonček v Semiču po sistemu »ključ 
v roke« skladno s 659. členom Obligacijskega zakonika in razpisno dokumentacijo. 
 
V zadnjih letih velika večina tržišč gradbenih storitev zahteva tako obliko pogodbe, v kateri 
ima nespremenljivost končne cene in pogosto tudi datuma dokončanja zelo velik pomen. Pri 
takem projektu na ključ mora izvajalec prevzeti odgovornost za večje območje tveganja kot 
pri ostalih pogodbah. Da bi izvajalec lahko določil zanesljivo končno ceno, mora pogosto 
vključiti pokritje tveganj, kot na primer slabi in nepričakovani geološki pogoji, da bodo cilji, 
ki jih zahteva naročnik, tudi dejansko uresničeni. Ker mora izvajalec nositi takšna tveganja, 
mu mora naročnik dati čas in možnost, da dobi in preveri vse potrebne podatke, še preden se 
izvajalca zaprosi, da podpiše pogodbo z nespremenljivo ceno. Naročnik se mora zavedati, da 
bodo gradbeni stroški višji, če bo primerne izvajalce zaprosil, da takšna tveganja ocenijo in da 
je posledica tega lahko tudi ta, da se bodo nekateri projekti izkazali kot ekonomsko 
neizvedljivi. 
 
Ko je pogodba sklenjena, je treba izvajalcu dati proste roke, da opravi delo na način, ki si ga 
je izbral, pod pogojem, da bodo končni rezultati izpolnili kriterije učinkovitosti, ki jih je 
določil naročnik. Zaradi tega bi moral naročnik izvajati le omejeni nadzor in se na splošno ne 
bi smel vmešavati v delo izvajalca. Jasno je, da naročnik hoče vedeti, kako delo napreduje, ter 
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da hoče spremljati napredovanje del, da se prepriča, ali se terminski plan upošteva. Hoče tudi 
vedeti, ali je kakovost del taka, kot je določena, in da se ne moti tretjih strank, da so preskusi 
delovanja uspešni in da se tudi sicer upoštevajo zahteve naročnika.  
 
Pogodba, sklenjena po sistemu »ključ v roke«, pomeni, da se izvajalec naročniku zavezuje, da 
bodo v skupaj dogovorjeno ceno vključena vsa dela, tudi nepredvidena in presežena. 
Naročnik je oddal dela izvajalcu po načelu ključ v roke, skladno z razpisno dokumentacijo, ki 
je bila objavljena na Portalu javnih naročil in po ponudbenem predračunu, ki je sestavni del 
pogodbe in javnega razpisa.  
 
Občina Semič je izvajalca del izbrala na podlagi najprimernejšega ponudnika, ki se je prijavil 
na javni razpis za izvedbo del. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil in na 
spletni strani Občine Semič. Po objavi javnega razpisa, ki je vseboval razpisno 
dokumentacijo, so imela podjetja določen čas za pripravo ponudb. Odpiranje vseh ponudb je 
sledilo po zaprtju javnega razpisa v prostorih naročnika v prisotnosti komisije za odpiranje 
ponudb. Odpiranje je bilo javno, zato mu je lahko prisostvoval tudi pooblaščenec ponudnika. 
Med vsemi prispelimi ponudbami se je komisija odločila za najprimernejšo. Naročnik je za 
izbiro ponudbe uporabil merilo najnižje cene. Takšen javni razpis je potreben, saj se sredstva 
za projekt zagotovijo iz državnega proračuna in iz proračuna Občine Semič. Občina je z 
najprimernejšim ponudnikom sklenila gradbeno pogodbo, nato so se lahko pričela gradbena 
dela. Razpisna dokumentacija je vsebovala navodila za prijavo na javni razpis. Kot ponudnik 
je lahko na razpisu kandidirala vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, 
ki je predmet razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudba 
je morala biti napisana v slovenskem jeziku, za pravilnost ponudbe pa je moral ponudnik 
priložiti obrazec ponudbe, izjavo, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, parafiran 
vzorec pogodbe, ponudbeni predračun skupaj s prilogo popisov del, izjavo za pridobitev 
osebnih podatkov iz uradnih evidenc, dokumentacijo in izjave o osnovni, poklicni, ekonomski 
in finančni ter tehnični in kadrovski sposobnosti ponudnika. Predložiti je moral še finančna 
zavarovanja (garancija za resnost ponudbe, izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo, izjava o 
izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi). Ponudnik je moral predložiti še 
terminski plan izvedbe ter tehnične specifikacije.  
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Naročnik zaradi pomanjkanja znanja na tem področju vsa dela prepusti izvajalcu. Naročnik 
najame še nadzor, Projekt d.d., Nova Gorica, ki v imenu naročnika opravlja sprotne kontrole 
na gradbišču ter spremlja terminski potek del. Za izvajalca je pa takšna pogodba na ključ 
dobra, saj ima proste roke pri izvajanju projekta. Izvajalec ima zagotovljena finančna 
sredstva, ki so določena in zapisana v gradbeni pogodbi. Pomembno za izvajalca je, da 
upošteva terminski plan, saj pri zamudah plačuje naročniku zamudne obresti. 
 
Nadzorni organ, ki nadzoruje gradbišče, ima v nadzoru več gradbišč, zato prihaja na gradbišče 
le občasno ter ne spremlja vsakodnevnega dogajanja. Dela na vrtcu so bila korektno 
opravljena, vendar bi bili potrebni številčnejši obiski nadzornega organa. Nadzorni organ bi 
moral prisostvovati ključnim delom na gradbišču, saj se je obvezal naročniku, da bo v 
njegovem imenu nadzoroval pravilen potek del, da ne pride do napak pri gradnji zaradi 
površno izvedenih del. Nadzor je moral prevzeti ključne dele projekta, kot so: vzpostavitev 
gradbišča, tampon, temelji, kanalizacija (test tesnosti), opaži, zidovi, plošča, vertikalne vezi 
ter električna in strojna inštalacija. 
 
2.4 Projektna dokumentacija 
 
Za projekt dozidave vrtca je bil narejen Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
Projekt izvedbe del. Oba projekta sta se sklicevala na pogoje iz Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (UL RS, št. 90/2004 in 84/2009), (v 
nadaljevanju: PUP). Prostorski ureditveni pogoji namreč določajo, po katerih omejitvah se je 
potrebno pri gradnji ravnati. Te omejitve so oblikovne (mere, naklon strehe, kritina, barve, 
smeri) in zemljiškopravne narave (možna parcelacija). Za razliko od zazidalnega ali 
ureditvenega načrta PUP nima načrta, pač pa določa samo pogoje, iz katerih je mogoče 
določiti lastnosti prihodnje ureditve. Občina Semič je v fazi priprave Občinskega prostorskega 
načrta, zato dokler ne bo sprejet, velja na njenem območju PUP. 
 
Pri pripravi projektov so bili na voljo: 
• lokacijska dokumentacija, ki nakazuje možnosti za komunalne in energetske 
priključke začasnih objektov, naprav in strojev na energetske vire in komunalne 
naprave; 
16                                                                 Konda, A. 2012. Pregled izvajanja projekta Dozidava vrtca Sonček v Semiču.  
                                                                           Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
 
• geološko poročilo s podatki o nosilnosti tal, sestavi tal in višini podtalnice kot 
pomemben podatek za organizacijo zemeljskih in pripravljalnih del; 
• dimenzije objekta za potrebe organizacijske sheme ureditve gradbišča in pravilen izbor 
mehanizacije in opreme. 
 
Projektna dokumentacija za izgradnjo vrtca v Semiču je bila popolna, saj je vsebovala vse 
potrebne elemente, ki so bili potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja ter kasneje za 
pripravo varnostnega načrta in pravilno organizacijo gradbišča, potrebno število delavcev in 
ustrezne mehanizacije. 
 
2.4.1 Projektni pogoji 
 
Gradbeno dovoljenje za dozidavo obstoječega vrtca Sonček v Semiču je bilo izdano na 
podlagi pogojev iz PUP-a. PUP je akt, s katerim se ureja prostor. Za območje urejanja veljajo 
prostorski akti, ki so arhaična zadeva in so napisani po stari zakonodaji (Zakon o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor – ZUN in Zakon o urejanju prostora – ZUreP). Ti 
prostorski akti so trenutno veljavni, jih bo pa potrebno novelirati. Po novi zakonodaji za 
prostorsko načrtovanje velja Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, kjer je določeno, 
da mora imeti vsaka občina svoj pravilnik o prostorskem načrtovanju – Občinski prostorski 
načrt. Občina Semič je v fazi sprejemanja Občinskega prostorskega načrta Občine Semič – 
OPN Občine Semič.   
 
Za območje, kjer je predvidena gradnja predmetnega objekta, velja Odlok o prostorskih 
sestavinah dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana 
Občine Črnomelj za obdobje 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/1987, 
13/1990, 7/1991, 11/1991, UL RS, št. 45/1995, 57/1995), Odlok o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
za območje Občine Semič – dopolnitev 1996, 2003 in 2008 (UL RS, št. 37/1998, 91/2004, 
84/2009) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (UL RS, št. 
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90/2004 in 84/2009). Prostorske sestavine razvrščajo predmetno zemljišče v poselitveno 
območje in območje javne infrastrukture, in sicer v območje vzgoje in izobraževanja. 
 
Po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se je obstoječi vrtec dozidal v smeri daljše 
stranice proti cesti Semič – Črnomelj. Tlorisni gabariti objekta so 10,00 x 21,30 m, skupna 
višina objekta je 8,30 m. Pozicija objekta je na ozkem delu igrišča med cesto in obstoječim 
vrtcem, ki ga z dozidavo bolje izkoristimo, igrišče pa je tako bolj odmaknjeno od vpliva ceste. 
Objekt zagotavlja oblikovno homogenost z obstoječim objektom, kateremu se je dozidal. 
Lega objekta je 3,80 m na najožjem delu od zunanjega roba cestišča, vendar ta odmik še 
vedno zagotavlja ustrezno preglednost in prostor za investicije in vzdrževanje cestnega 
omrežja, omogoča pa tudi vodenje komunalnih vodov, ki jih je bilo potrebno zaradi gradnje 
prestaviti. Prestavitev in nova ureditev je bila usklajena z upravljavcem. Sosednjih objektov 
novozgrajeni vrtec ne ovira v zvezi s senčenjem, odmiki od tujih zemljišč so zadostni. 
 
Novozgrajeni objekt je priključen na objekte in omrežje javne infrastrukture. Zato so bili 
podani točno določeni pogoji za njihovo gradnjo in priključevanje. Pogoje so izdale za to 
odgovorne ustrezne ustanove, ki oskrbujejo določeno javno omrežje.  
 
• Kanalizacija: fekalna se vodi v obstoječ javni sistem, meteorna v ponikanje. 
• Vodovod: priklop na obstoječ vodovodni priključek vrtca, vodovod so na mestu 
gradnje objekta prestavili, ravno tako jašek. 
• Elektrika: priklop na obstoječe meritve, predvidena povečana odjemna moč je 7-8 
kW. 
• Telekomunikacije: navezava na obstoječ priključek. 
• Promet: dostop je obstoječ, parkirne površine so preuredili, ureditev križišča se 
navezuje na dogovor z Direkcijo Republike Slovenije za ceste (v nadaljevanju: 
DRSC) in obstoječ projekt ureditve pločnika. 
 
Glede na podatke o varovanju in omejitvah se naš objekt nahaja v neposredni bližini križišča 
lokalne ceste LK 370241 in LK 255102 ter državne ceste R2 2506 (Ručetna vas – 
Štrekljevec), se pravi da posega v varovalne pasove in zato mora biti projekt skladen z 
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zahtevami iz projektnih pogojev upravljavcev. Dozidava vrtca poteka ob državni cesti Metlika 
– Semič – Črnomelj zato so bili izdani posebni pogoji, zahteve DRSC, v katerih je upoštevan 
prometni režim za gradnjo ob državni cesti.  
 
2.4.2 Vplivi objekta na neposredno okolico ter ustrezni ukrepi 
 
Stavba vrtca je morala biti zgrajena v skladu z vsemi tehničnimi predpisi o graditvi objektov. 
Pri načrtovanju je bilo potrebno upoštevati šest temeljnih načel, ki zagotavljajo varnost 
objekta.  
 
Vplivna območja objekta so glede na Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (UL RS 
št. 66/2004, spremembe UL RS št. 54/2005, 55/2008) prikazana in obdelana ločeno za: 
• čas gradnje oziroma izvajanja del in 
• čas, ko bo objekt v uporabi oziroma v obratovanju. 
 
Osnovni vplivi, ki jih mora projektna dokumentacija zagotavljati in upoštevati v času gradnje 
in v času, ko bo objekt v uporabi, so: 
 
1. Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost 
 
Odmiki do sosednjih objektov so bili zadostni, izkop ni bil velik in za njegovo izvedbo ni bilo 
potrebno miniranje ali uporaba takšne gradbene mehanizacije, ki bi povzročala deformacije 
nosilne konstrukcije ali škodo na delih objektov v okolici gradnje ter na njihovi napeljavi in 
vgrajeni opremi. Vplivov na temeljna tla sosednjih objektov ni bilo. Novogradnja je 
namenjena mirni dejavnosti – predšolska vzgoja, zato je izključena uporaba strojev in naprav, 
ki bi lahko povzročali tresljaje in s tem deformacije novogradnje.  
 
2. Vplivi na varnost pred požarom 
 
Odmiki do sosednjih objektov so bili zadostni, vsa dela pa so potekala na parceli investitorja. 
Med izvajanjem del ni bilo potrebno izvajati kurjenja na prostem.  
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Tako so v času gradnje nosilne konstrukcije objektov v okolici ohranile svojo nosilno 
sposobnost, omejeno je bilo tudi širjenje požara na objekte v okolici z zadostnim odmikom od 
gradbišča. 
Dovozi na sosednje parcele so bili v času gradnje prosti, tako da je bil omogočen prehod 
reševalnih ekip v primeru požara. 
 
3. Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice 
 
V času gradnje niso bili potrebni postopki, pri katerih bi uhajali strupeni plini in nevarni delci. 
Vse odpadke so začasno primerno in ločeno shranili na parceli in jih v najkrajšem možnem 
času odpeljali na komunalno deponijo. V času gradnje so ostali prosti vsi elementi 
odvodnjavanja odpadnih meteornih vod pri dovozih do objektov v okolici in same okolice 
objektov. Tako ni prišlo do dodatne vlage v objektih v okolici ali na površinah znotraj njih. V 
času gradnje ni prišlo do povečanega osenčenja sosednjih nepremičnin. Fekalne vode so 
speljane v javno kanalizacijo prek obstoječih priključkov na parceli, meteorne vode s strešin 
pa so speljane v ponikalnico, ki je zgrajena na parceli investitorja. 
 
4. Vplivi na varnost pri uporabi 
 
Uporaba nepremičnin v okolici nameravane gradnje je potekala nemoteno. V času izvajanja 
del so bili vsi dovozi do objektov v okolici in sama okolica le-teh prosta. Vsa dela so se 
izvajala na parceli investitorja, prav tako je bil na njej lociran gradbeni material in odpadki. 
Vsi potrebni izvori energije za izvajanje del so bili locirani na parceli investitorja, posegov za 
potrebe gradnje na sosednja zemljišča tujih lastnikov ni bilo. 
 
5. Vplivi na zaščito pred hrupom 
 
V času gradnje je bila povečana emisija hrupa, vendar v mejah normale, pa še to samo med 
delovnim časom. Dela se niso izvajala ob nedeljah in praznikih. Tako tudi povečan hrup, ki so 
ga zaznale osebe v objektih v okolici in ljudje v okolici, ni ogrožal njihovega zdravja in jim je 
omogočal zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. 
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6. Vplivi na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih 
 
Vse potrebne izvore energije za izvajanje del sta zagotovila investitor in izvajalec del. Tako v 
času izvajanja del ni prišlo do povečanja količine energije, potrebne pri uporabi objektov v 
okolici. 
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3 ORGANIZACIJA TEHNOLOŠKEGA PROCESA GRADNJE 
 
Tehnološki proces gradbene proizvodnje se v splošnem nanaša na določeno tehnologijo. 
Operativna priprava gradbene proizvodnje proučuje organizacijo gradbene proizvodnje, s 
katero se vnaprej določi, kaj vse je potrebno pripraviti na lokaciji proizvodnje, da bi se ta 
odvijala brez zastojev, nemoteno, v najugodnejših okoliščinah, varno ter v skladu s 
predvidevanji projekta organizacije tehnološkega procesa gradbene proizvodnje. 
 
Projekt organizacije tehnološkega procesa gradnje določa: 
• način izvedbe posameznih del (zemeljska, betonska, zidarska, tesarska dela,…), 
• potrebno število delavcev in kvalifikacijsko strukturo delavcev, ki so potrebni za 
gradnjo objekta, 
• potrebno mehanizacijo in opremo, 
• sistem najracionalnejšega transporta, 
• razpored in organizacijo delovnih mest, 
• potrebe delovnih časov za izvedbo posameznih delovnih postopkov, delovnih operacij 
in delovnih procesov, s plani napredovanja del, plani delovne sile, mehanizacije, 
opreme in materiala. 
 
V spodnjih podpoglavjih sledijo opisi načina izvedbe posameznih del, ki vključujejo 
tehnologijo, organizacijo in varnost pri delu na gradbišču. 
 
3.1 Priprava in organizacija gradbišča 
 
V času pripravljalnih del je bilo na gradbišču prisotnih 6 - 10 delavcev, odvisno od potrebe 
gradbišča. Od tega sta bila 2 delavca vodstva (vodja gradbišča in delovodja), voznik kamiona 
ter 2 upravljavca bagra. Drugi delavci so postavljali gradbiščno ograjo, odstranjevali živo 
mejo, podirali drevesa in odstranjevali tlakovanje ob obstoječem vrtcu. Za priklop gradbišča 
na električno omrežje pa je bil potreben strokovno usposobljen električar. Prestavitev 
vodovoda so nadzirali delavci Komunale Črnomelj. Pripravljalna dela, kot so postavitev 
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gradbiščne ograje, podiranje dreves, odstranjevanje tlakovanja in odstranitev žive meje, so 
delavci opravljali ročno. 
 
V organizacijo gradbišča sodi tudi organizacija gradbiščnih prometnic in priprava transportnih 
sredstev. Transportna sredstva so pomembna za uspešno delovanje gradbišča. Delimo jih na 
zunanja in notranja. Z zunanjimi transportnimi sredstvi opravljamo transport do gradbišča 
oziroma do skladišč in deponij, z notranjimi pa do mesta uporabe na gradbenem objektu. Od 
gradbiščnih prometnic, transportnih sredstev in ekonomičnosti je odvisno, za kakšen transport 
se bomo odločili. Zunanje transportno sredstvo do gradbišča je bil kamion. Ker je naše 
gradbišče imelo zelo omejen prostor na gradbišču, je bil glavno transportno sredstvo znotraj 
gradbišča žerjav tipa Potain T 70 z ročico 40 m in nosilnostjo na koncu ročice 1300 kg. Žerjav 
so namestili na nivelirani plato, ki je bil utrjen na nosilnost 2,5 kg/cm2 oziroma do modula 
stisljivosti 100 MN/m2. Žerjav je bil postavljen pri vhodu na gradbišče tako, da ni oviral 
gradnje objekta in da je bil čim funkcionalnejši. Manjši transporti po gradbišču so se izvajali s 
samokolnicami in ročno. Pri prekrivanju strehe pa so se poslužili še avtodvigala.  
 
Parcela je na zahodni strani omejena z državno cesto Metlika – Semič – Črnomelj, na severni 
strani z občinsko cesto (Šolska ulica), na južni in vzhodni strani pa meji s sosednjimi objekti. 
Na tej parceli stoji že obstoječi vrtec Sonček v Semiču, ki je komunalno in energetsko 
opremljen (pitna voda, kanalizacija, elektropriključek), kar smo uporabili za potrebe 
gradbišča. Odvajanje odplak se je izvedlo s priključitvijo na lokalno kanalizacijsko omrežje, 
ki poteka ob južnem robu parcele gradbišča. Priključki na javno gospodarsko infrastrukturo 
(vodovod, elektrika, javna pot in fekalna kanalizacija) so se priključili na že obstoječe 
omrežje, meteorna kanalizacija pa bo odtekala v na novoizvedeno ponikalnico. Posegov v tuja 
zemljišča zaradi priključkov na javno infrastrukturo ni bilo. Vsi vodi so na parceli in v 
uporabi obstoječega vrtca.  
 
V sklopu pripravljalnih del so vzporedno naredili varnostni načrt in elaborat organizacije 
gradbišča. Gradbišče je bilo lahko dostopno, saj se nahaja ob obstoječem vrtcu, kjer je tudi v 
času gradnje potekala vzgojno-varstvena dejavnost, ter ob državni cesti Metlika Semič – 
Črnomelj in ob občinski cesti Šolska ulica. Cesta je predstavljala gradbiščno prometnico, to je 
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pot do gradbišča in po gradbišču. Gradbiščne prometnice so pomembne predvsem zaradi 
transporta materiala, polizdelkov, izdelkov, mehanizacije, opreme in delavcev do gradbišča 
ali po gradbišču samem. Na gradbišču povezujejo skladišča in deponije z gradbenim 
objektom, zunaj gradbišča pa gradbišče povezujejo z drugimi obstoječimi prometnicami. Naše 
gradbišče nima prometnic po gradbišču samem zaradi pomanjkanja prostora. Dostop do 
gradbišča je potekal z lokalne ceste – Šolske ulice, ki vodi mimo gradbišča. Dovoz gradbenih 
materialov se je izvajal po dovozni asfaltni cesti skozi glavni vhod na gradbišče. Odvoz 
izkopanin na zunanjo deponijo je potekal v obratni smeri. Ves čas izvajanja del je bilo 
zagotovljeno stalno vzdrževanje priklopa z gradbišča na javno cesto ter seznanitev vseh 
udeležencev v prometu, da se vključujejo na javno cesto. Ob transportni poti so zagotovili 
prehod za pešce. V primeru onesnaženja zunanje prometnice pri transportu materiala z 
gradbišča ali nanj je bilo zagotovljeno redno čiščenje javnih površin. 
 
Zaradi navedenega so gradbišče najprej zavarovali z zaščitno neprekinjeno gradbiščno ograjo 
iz polnih kovinskih panojev, višine 2,00 m. Z ograjo so preprečili dostop na gradbišče 
nepooblaščenim in nezaposlenim osebam – obiskovalcem vrtca (otroci, delavci v vrtcu, 
starši,…). Ograja je bila nameščena na stabilne opornike, ki preprečujejo njen padec. Vhod na 
gradbišče so uredili z dvokrilnimi vrati, širine 5 metrov, ki so se odpirala navznoter. 
Gradbišče so označili z gradbiščno tablo in ustrezno opozorilno tablo ob vstopu na gradbišče.  
 
                     
Slika 6: Prikaz gradbiščnih vrat in ograje             Slika 7: Opozorilna tabla ob vstopu na                 
(foto: Konda, 2011)                                               gradbišče  (foto: Konda, 2011)   
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Organizacijska shema gradbišča izvajalca (PRILOGA A) predvideva nad vhodom v vrtec, ki 
je v neposredni bližini gradbišča, ureditev zaščitnega nadstreška, ki naj bi služil dostopu v 
vrtec v času gradnje. Ta nadstrešek se ni izvedel, saj so vhod v vrtec v času gradnje zaprli in 
ga ogradili z gradbiščno ograjo. Starši in obiskovalci vrtca so hodili skozi druge vhode, 
urejene na primerni oddaljenosti od gradbišča. 
                             
 
Slika 8: Skica prikaza priključkov na javno komunalno infrastrukturo 
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Preden so na gradbišče pripeljali začasne gradbiščne prostore, je bilo potrebno na parceli 
odstraniti obstoječo živo mejo, podreti odvečna drevesa ter odstraniti tlakovanje za vrtcem in 
ob steni. Ta dela so delavci opravljali ročno. Odstranjeni material so s pomočjo bagra 
goseničarja z žlico naložili na kamion, ki je odstranjene tlakovce in živo mejo odpeljal na 
šolsko deponijo pri vrtcu. Pri delu je bila obvezna uporaba osebne varovalne opreme 
(varovalna čelada, varovalni čevlji z nedrsečim podplatom in varovalno kapico in vdelanim 
jeklenim podplatnikom proti predrtju s koničastimi predmeti npr. žeblji). Pred pričetkom 
podiranja dreves je bilo potrebno zavarovati ogroženo območje. Zavarovanje ogroženega 
območja je trajalo, dokler podiranje ni bilo končano. V tem času ni bila dovoljena prisotnost 
drugih oseb na območju del.  
 
 
Slika 9: Skica z vrisanimi odstranjenimi elementi 
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V času pripravljalnih del so vzpostavili gradbišče, nanj so pripeljali začasne gradbiščne 
objekte, ki so namenjeni pisarnam za vodstvo gradbišča ter za garderobo delavcem. Na 
gradbišču se za potrebe pisarn, garderob zaposlenih namestijo tipski zabojniki. V zabojnikih 
mora biti dovolj sedišč, dovolj proste površine, prostor mora biti ogrevan/hlajen do 
temperature 20 °C, tako da se delavci lahko ogrejejo/ohladijo in zatečejo na suho v primeru 
dežja in snega. Na gradbišču je poskrbljeno za pitno vodo, milo in brisače.  
Na gradbišču so postavili kovinsko barako, namenjeno shranjevanju ročnega orodja. Pripeljali 
so tudi mobilno WC kabino tipa Vigrad. V našem primeru je za pisarniške prostore predviden 
en pločevinasti zabojnik. Tukaj je vidna sprememba med organizacijsko shemo gradbišča 
(PRILOGA A), kjer sta bila za pisarniške prostore predvidena dva zabojnika, in dejansko 
shemo gradbišča (Slika 16), kjer je dejansko prikazan samo en zabojnik. 
Prostori se nahajajo na južnem robu gradbišča, kar ni praktično za obiskovalce, saj morajo 
preko celega gradbišča preden pridejo do odgovornih na gradbišču, kar pa ni dobro z vidika 
varnosti obiskovalcev in oviranja delavcev pri delu. Ker imamo samo en vhod na gradbišče na 
severni strani, bi bilo za obiskovalce veliko bolje, če bi imeli še en vhod, ki bi bil na južni 
strani gradbišča, ker tam stojijo pisarniški prostori. Ta vhod bi bil tudi izvedljiv, saj je na 
južni strani parkirišče bloka, zato bi bil dostop možen. 
 
Prostori za bivanje, prehrano in zdravstveno varstvo delavcev na gradbišču se dimenzionirajo 
po ustreznih normativih. Na našem gradbišču imamo prostor za pisarniške delavce (1 
zabojnik), v katerih se nahajata odgovorni vodja gradbišča in delovodja, prostor za garderobo 
(1 zabojnik) ter sanitarije (1 WC). Drugih začasnih objektov ne potrebujemo, saj delavci 
odhajajo na malico v bližnji gostinski lokal. 
 
Normativi za velikost začasnih prostorov, ki so navedeni v varnostnem načrtu: 
• prostor za pisarniške delavce 3,25 m2/del, 
• garderobni prostor 0,75 m2/del, 
• sanitarije 1 WC / 25 delavcev. 
 
Na gradbišču imamo zabojnike dimenzij 6 m x 2,20 m. Za pisarne (vodja gradbišča, 
delovodja) potrebujemo 6,5 m2 (2 x 3,25 m2) prostora. Na voljo imamo 13,2 m2 (1 x 2,2 m x 6 
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m) prostora, kar je bistveno preveč. Prostor je zelo neizkoriščen. Za garderobe potrebujemo 
7,5 m2 (10 x 0,75 m2) prostora. Na voljo imamo en zabojnik 13,2 m2 (2,2 m x 6 m). 
Garderobni prostor ustreza normativom gradbišča. Za sanitarije je postavljen kemični WC, ki 
zadostuje za uporabo 25 delavcev. V organizacijski shemi gradbišča (PRILOGA A) sta 
prikazana dva WC-ja, eden pri vhodu na gradbišče in eden pri zabojnikih, tega na gradbišču ni 
bilo, glede na normative za velikost gradbiščnih prostorov ga niso potrebovali, saj na 
gradbišču dnevno nikoli ni bilo več kot 15 delavcev. Na gradbišču ni predvidene ambulante, 
ker se gradbišče nahaja v neposredni bližini zdravstvenega doma, v pisarniškem prostoru je 
nameščena samo omarica s prvo pomočjo. 
 
Za potrebe gradbišča se je postavila električna priključna razdelilna omara, priključena na 
obstoječo električno transformatorsko postajo, ki je od gradbišča oddaljena približno 62 m. 
Električno energijo smo potrebovali za delo strojev in potrebe delavcev (gretje). Predvideti je 
bilo potrebno izvor električne energije in način priključka, vrsto transformatorja, inštalacijske 
vode in priključna mesta, nadzemno in podzemno mrežo znotraj gradbišča, nizkonapetostno 
inštalacijo. Na gradbišču se je uporabljal trifazni (380 V) in enofazni tok (220 V). Potrebna 
efektivna moč se je izračunala tako, da smo sešteli potrebno moč vseh porabnikov na 
gradbišču, korigirano s faktorjem istočasnosti. 
 
Porabniki električne energije Število Skupna moč 
žerjav 1 x 20 kW 20,00 kW 
vibrator betona 1 x 3,2 kW 3,2 kW 
garnitura ročnega električnega orodja 2 x 2,0 kW 4,0 kW 
gradbiščni zabojnik 1 x 2,6 kW 2,6 kW 
mešalec malte 1 x 2,5 kW 2,5 kW 
krožna žaga 1 x 5,5 kW 5,5 kW 
SKUPAJ:  37,80 kW 
 
Instalirana moč gradbišča (Pi):                  37,80 kW 
Faktor istočasnosti (fi):                                0,75 
Konična moč (Pk) = 17,80 kW x 0,75:        28,35 kW 
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Pred pričetkom uporabe električne energije je bilo potrebno izvesti meritve ozemljitve, 
izolacijske upornosti, izklopilne napetosti in izklopilnega toka. Električne inštalacije in 
oprema so morale biti zaščitene pred prašnimi delci in vodo. Vizualne preglede 
elektroinštalacij je moral vedno dnevno opravljati o tem poučen delavec na gradbišču, 
tedensko so morali izvajati preskus delovanja zaščitnega tokovnega stikala s pritiskom na 
tokovni gumb, mesečno pa strokovno usposobljen delavec elektrotehniške stroke. O meritvah 
in mesečnih pregledih se je moral voditi zapisnik z evidenco do zaključka gradnje. 
Dokumentacija se je morala nahajati v pisarni vodje gradbišča. Elektroomarica je morala biti 
vedno zaprta/zaklenjena, ključe pa je imel delovodja ali vodja gradbišča. 
 
Prav tako je bilo potrebno preskrbeti gradbišče s pitno vodo. Voda je pomemben dejavnik na 
gradbišču. Potrebujemo jo za tehnološke procese, za gašenje požara in za potrebe delavcev 
(pitna voda). Gradbišče so priključili na obstoječi vodovod, in sicer so postavili pipi na 
začetku gradbišča, ki sta potrebni predvsem za tehnološke procese gradnje. Za primer požara 
naj bi bilo potrebno predvideti notranje hidrante ali pa zunanje hidrantno omrežje. Ker pa 
dozidava vrtca leži v neposredni bližini gasilnega doma, tega niso realizirali, saj v primeru 
požara verjetno ne bi nastala velika materialna škoda.   
 
Preden so lahko začeli zemeljska dela je bilo potrebno vidno označiti, zakoličiti traso 
projektiranih ter obstoječih komunalnih vodov in inštalacij, jih izklopiti iz uporabe in jih 
prestaviti po zahtevah upravljavcev. Zakoličbo je bilo potrebno izvajati v prisotnosti 
upravljavcev posameznih vodov ter infrastrukture (npr. vodovod, električni vod). O zakoličbi 
je bilo potrebno voditi zapisnik z imeni odgovornih oseb, ki so dolžne nadzorovati inštalacije 
in infrastrukturo v času gradnje. Gradbena dela so se morala izvajati s povečano natančnostjo, 
po potrebi ročni izkop in pod nadzorom upravljavca posameznih vodov oziroma 
infrastrukture. Med prestavitvijo trase obstoječega vodovoda so pripravljalna dela na 
gradbišču potekala nemoteno.  
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Slika 10: Prikaz zakoličbe nove trase vodovoda       Slika 11: Vodomerni jašek v fazi gradnje   
(foto: Konda, 2011)                                                   (foto: Konda, 2011) 
 
V času izvajanja projekta sta investitor in izvajalec zagotovila neoviran in varen dostop v 
vrtec zaposlenim, učencem in obiskovalcem. Zagotovila sta tudi varno gibanje in opravljanje 
dejavnosti zaposlenih, otrok in obiskovalcev vrtca in zagotovila ustrezno število evakuacijskih 
poti. Ureditev zavarovanja gradbišča glede na okolico je bila ustrezno varnostno izvedena. 
Gradbišče je bilo v celoti ograjeno z neprekinjeno ograjo iz ustrezno nameščenih polnih 
kovinskih tabel. Vhod je bil ustrezno varovan, da je vstop nepooblaščenim in nezaposlenim 
osebam prepovedan. Investitor se je tudi dogovoril z vodstvom vrtca, da je obvestilo 
obiskovalce in zaposlene v vrtcu, naj ne ovirajo gradbišča ter naj ne parkirajo v njegovi 
bližini. Evakuacijske poti so bile proste. Pri vhodu na gradbišče se je namestila ustrezna 
opozorilna tabla ter fotokopija prijave gradbišča. Do konca III. gradbene faze je pred 
gradbiščem manjkala gradbiščna tabla, ki jo je investitor postavil naknadno v času obrtniških 
del. 
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Slika 12: Kopija prijave gradbišča, ki je            Slika 13: Gradbiščna tabla ob vstopu na  
nalepljena ob vstopu na gradbišče                      gradbišče  (foto: Konda, 2011) 
(foto: Konda, 2011) 
 
Zavarovanje gradbišča glede na okolico, vhod na gradbišče in lega gradbiščnih prostorov so 
zarisani na grafični shemi ureditve gradbišča (PRILOGA A). 
 
Na gradbišču se v fazi pripravljalnih del uredi tudi deponije. Predvideli so odprte deponije. 
Velikost teh prostorov je bila odvisna od potrebne količine materiala in od časa dela, v 
katerem se bo material porabil. Pravočasna in redna oskrba gradbišča z materialom 
zagotavlja, da ne prihaja do zastojev dela strojev in delavcev. S pravočasno in redno oskrbo 
dosežemo pričakovano produktivnost ter dokončanje objekta v dogovorjenem roku. Skladišča 
in deponije morajo biti dimenzionirani tako, da lahko v njih hranimo ustrezno količino 
materialov in proizvodov, ki se vgrajujejo v objekt ali so nastali pri sami gradnji – gradbeni 
odpadki.  
Skladiščenje in deponiranje gradbenega materiala je bilo urejeno tako, da nista bila ogrožena 
zdravje in varnost delavcev na gradbišču. Materiali so bili razporejeni in zloženi tako, da se je 
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omogočil lahek pregled in neovirano ročno in mehanizirano odvzemanje brez nevarnosti. 
Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je bila 2 m, z izjemo zlaganja lažjih 
kosov materiala, cevi največ 1,50 m. Pri mehaniziranem transportu pa je bila najvišja 
dovoljena višina nakladanja 6 m.  
Na gradbišče vrtca v Semiču so material dovažali sproti v količinah, ki so zagotavljale 
nemoten potek gradnje. Material so dovažali sproti po potrebi zaradi pomanjkanja prostora za 
skladiščenje in deponiranje. 
V sklopu gradbišča imamo skladišče drobnega materiala, deponijo izkopov, deponijo opažev, 
deponijo armature, deponijo razsutih materialov in deponijo (zabojnik) komunalnih 
odpadkov. Zaradi pomanjkanja prostora so te deponije na gradbišču minimalne, najnujnejše in 
začasne, saj v določeni fazi gradnje služijo določenemu skladiščenju materiala – deponija 
armature, deponija opažev. V organizacijski shemi gradbišča (PRILOGA A) vidimo, da je 
izvajalec na gradbišču predvidel še rezervni prostor, prostor za nevarne snovi in deponijo 
kosovnih odpadkov znotraj gradbišča katerih, dejansko ni bilo. 
 
Pri vhodnih vratih gradbišča se je sprotno po potrebi deponiral razsuti material (npr. pesek, ki 
je bil potreben za pripravo malte) – (Slika 16). Če pogledamo PRILOGO A, vidimo, da na 
organizacijski shemi gradbišča, ki jo je pripravil izvajalec, ni predvidenega prostora za 
tovrstno deponiranje. Ker se je razsuti material deponiral na notranji strani vhoda na 
gradbišče, je posledično oviral sam dostop. Če pogledamo shemo gradbišča (PRILOGA A), 
ugotovimo, da praktično nimamo drugega prostora za deponijo razsutega materiala. Na 
zunanji strani gradbišča je deponiranje neizvedljivo, saj smo omejeni s cesto in bi tako 
dodatno ovirali promet. Znotraj gradbiščnih meja pa tudi ni drugega primernega mesta za 
tovrstno odlaganje, saj so potrebovali še druge deponije materialov. Za sam pesek je bilo to 
mesto deponiranja najprimernejše, saj je bil pri vhodu na gradbišče postavljeni tudi mešalec 
za malto. To je bila za delavce najugodnejša rešitev, saj so imeli material pri roki. Če bi ga 
deponirali drugje, bi ga do mesta vmešavanja morali transportirati.  
 
Armaturo so deponirali na južni strani gradbišča, med novozgrajenim objektom in zabojniki 
za delavce. Armaturo so dovažali sproti po potrebi. Armatura je bila razporejena in zložena 
tako, da ni povzročala nevarnosti prevračanja in rušenja.   
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Opaže se je dovažalo in odvažalo sproti glede na sam potek aktivnosti del. Opaže so 
deponirali na južni strani med novo zgrajenim objektom in zabojniki za delavce – na istem 
prostoru kot armaturo. Opaže za temelje pa so zložili kar med gradbiščno jamo in ograjo 
gradbišča. Opaži so bili zloženi tako, da so jih lahko z žerjavom brez nevarnosti, da bi se 
zrušili, razkladali in nakladali s tovornega vozila, ki jih je dostavilo na gradbišče. 
 
         
Slika 14: Deponija armature                                 Slika 15: Deponiranje opažev za temelje   
(foto: Konda, 2011)                                              (foto: Konda, 2011) 
 
Izkopani material se je odvažal na šolsko gradbiščno deponijo v bližini vrtca, ki je od 
gradbišča oddaljena približno 80 m, tam se je shranil do kasnejše vgradnje na gradbišču – 
zasip ob objektu, preostanek se bo uporabil kot nasip za kasnejšo ureditev novih parkirnih 
mest za vrtec. 
 
Zabojnik s komunalnimi odpadki naj bi bil po organizacijski shemi gradbišča (PRILOGA A) 
postavljen znotraj gradbišče ograje. Zaradi pomanjkanja prostora in lažjega dostopa pa so ga 
postavili kar zunaj gradbiščne ograje ob Šolski ulici (Slika 16). Čeprav je bil postavljen na 
zunanji strani gradbišča, ni dodatno oviral prometa in ni ogrožal ljudi niti okolice.  
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Slika 16: Skica z vrisanimi gradbiščnimi prostori in deponijami 
 
3.2 Zemeljska dela 
 
Zemeljska dela so v večini izvajali strojno s potrebno mehanizacijo – kamion, 2 bagra in 
traktor. Zemljino so odvažali tako, da so jo naložili na kamion s strojem – bager. Izkopano 
zemljino (humus, zemlja) so prepeljali na šolsko gradbiščno deponijo, tam so jo shranili do 
kasnejše vgradnje na gradbišču – zasip ob objektu, preostanek se bo uporabil kot nasip za 
kasnejšo ureditev novih parkirnih mest za vrtec in šolo. 
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Na gradbišču je bilo 11 delavcev, med njimi sta bila 2 delavca vodstva, voznik kamiona, 
upravljavca bagra, voznik traktorja. 
 
Material za tampon se je dobavljal iz kamnoloma Vrčice, ki je last CGP d.d., Novo mesto. 
  
Široki izkop gradbene jame je potekal postopno, in sicer najprej se je začelo kopati na 
lokaciji, ki je najbolj oddaljena od gradbiščne prometnice, da ni prišlo do nepotrebnih 
zastojev. Izkopi za temelje so potekali v enakem vrstnem redu, kot je potekal izkop za 
gradbeno jamo. Odkopavanje zemlje je potekalo od zgoraj navzdol. Zaradi prostorske stiske 
je bilo potrebno pravilno razporediti gradbeno mehanizacijo po gradbišču, da se ni 
medsebojno ovirala. Kamion za odvoz izkopov je bil na začetku izkopa lociran na sredini 
gradbene jame, saj sta tako bagra brez premikanja izkopano zemljino nalagala nanj. Z 
napredovanjem izkopa se je pozicija bagrov in kamiona premikala proti vhodnim vratom 
gradbišča. Ko je bil kamion poln, je izkopano zemljino skozi gradbiščna vrata po Šolski ulici 
odpeljal na deponijo izkopov. Bagra, ki sta izkopavala zemljino, pa sta bila locirana na levi 
(Slika 18: Skica z vrisanimi elementi v času zemeljskih del,odsek I.) in desni (Slika 18: Skica 
z vrisanimi elementi v času zemeljskih del, odsek II.) strani gradbene jame in sta vsak s svoje 
strani postopoma izkopavala zemljino in jo nalagala na kamion.  
Ob obstoječem vrtcu so izkope delavci opravljali ročno, saj tako ni prišlo do poškodb že 
obstoječega objekta (Slika 18: Skica z vrisanimi elementi v času zemeljskih del, odsek III.). 
 
Podkopavanje zaradi zrušitve ni bilo dovoljeno. Jarke in druge izkope je bilo potrebno kopati 
v zadostni širini, ki je omogočala neovirano delo delavcev v njih tako, da je ostajalo po 
razpiranju v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev. 
Pri strojnem kopanju izkopa je bilo potrebno paziti na stabilnost stroja. Izkopano zemljo so  
odlagali tako, da ni bila ogrožena stabilnost bočnih strani izkopa. Pri strojnem kopanju ni bilo 
dovoljeno zadrževanje v delovnem območju stroja, da ni prišlo do nepotrebnih poškodb 
delavcev. Ročna dela so smeli delavci opravljati le, ko je stroj miroval. 
Materiala, potrebnega za gradnjo in montažna dela v izkopih (temelji, kanali, inštalacijski 
vodi), ni bilo dovoljeno odlagati na robove izkopa ali na kraje, kjer bi se lahko zrušil ali 
predstavljal nevarnost za delavce v izkopu.  
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Na gradbišču se je zaznal povečan hrup pri delu s stroji, pri delu so imeli upravljavci s stroji 
zaščitne čepe. Pri ostalih delavcih te varovalne opreme nisem opazila. 
Povečana emisija škodljivih plinov in delo v prahu naj bi zahtevala zaščitna očala in 
respiratorje, vendar uporabe te zaščitne opreme nisem videla. Škodljivi plini, izpušni plini, so 
nastajali pri delu s stroji, ker pa se delavci niso zadrževali za strojem, jim ti plini niso 
predstavljali direktne nevarnosti za zdravje. Povečana emisija prahu je bila prisotna pri delu s 
stroji (prašni delci peska). Ker so tovrstna dela potekala kratek čas in niso predstavljala 
direktne nevarnosti za zdravje, delavci niso uporabljali zaščitnih sredstev. 
Zaradi varnosti pri delu s stroji so delavci morali nositi osebno varovalno opremo – varovalne 
čelade in varovalne čevlje. 
 
 
Slika 17: Prikaz zemeljskih del in gradbene mehanizacije (foto: Konda, 2011) 
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Slika 18: Skica z vrisanimi elementi v času zemeljskih del 
 
3.3 Betonska dela in polaganje in vezanje armature 
 
Objekt je zgrajen iz armiranobetonskih elementov. Betoni za armiranobetonske (v 
nadaljevanju: AB) elemente so kvalitete C25/30 (MB 30). Vsa uporabljena armatura je 
kvalitete S500 in S400. Armaturo so dovažali iz železokrivnice CGP d.d. Drnovo pri Krškem. 
Jekleno in železno galanterijo so dobavljali pri podjetjih Kovinar d.o.o. Jesenice in pri 
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Finform d.o.o. Trbovlje. Vsi vgrajeni betoni morajo biti ustrezne kakovosti, kot narekuje 
projekt betonov. Kakovost betona je bila dokazovana z izjavo o skladnosti, ki so jo izdali v 
betonarni. Beton je moral biti kontroliran in preizkušen, tako da je ustrezal predpisani 
kakovosti. Postopek ugotavljanja in potrjevanja skladnosti je izvedel proizvajalec sam. Pri 
izbiri betona se je upoštevala dobava, vgrajevanje, zgostitev, izravnava površine, nega, 
prenosi in pomožna dela.  
 
V AB konstrukcije, kot so temelji, nosilci, stopnice, preklade, vezi in plošče, so beton 
transportirali do mesta vgraditve z žerjavom in transportno posodo. Po vgradnji betona, ki je 
potekala strojno z vibriranjem – uporaba pervibratorjev (Slika 19), je sledila še zaključna 
obdelava betona, ki je morala biti gladka in brez segregacijskih mest. Pri zalivanju betona in 
pri vibriranju je bilo potrebno paziti še na vgrajeno armaturo in druge elemente.  
 
 
Slika 19: Kompaktiranje betona s pervibratorjem  (foto: Konda, 2011) 
 
Armaturo za AB konstrukcije so vezali na mestu samem (Slika 20).  
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Slika 20: Vezanje armature  (foto: Konda, 2011) 
 
Pri betonskih delih je bilo na gradbišču 9 – 12 delavcev. Vsak je imel svojo točno določeno 
nalogo. Med delavci sta bila 2 delavca vodstva, 1 upravljavec žerjava, 1 – 2 delavca, ki sta 
skrbela za polnjenje transportne posode z betonom, 1 – 2 delavca, ki sta beton iz transportne 
posode na točno določenem mestu vgradnje izpraznila, 1 – 2 delavca, ki sta beton strojno 
vibrirala, ter 2 – 3 delavci, ki so na koncu beton še ustrezno zgladili. 
 
Beton so transportirali iz betonarne Livada, to je obrat za pridelavo betona družbe CGP, d.d., 
Novo mesto. Betonarna je oddaljena od gradbišča približno 25 km. Ta razdalja je zelo 
neugodna za transport betona, saj preteče veliko časa, preden beton dejansko vgradimo, 
vendar pa je ta betonarna najbližja gradbišču. Transport betona do gradbišča je potekal z 
avtomešalci. 
 
Podložni beton pod temelji ter beton za stopnice so z navadnim mešalcem za beton, kapacitete 
150 l, delali na gradbišču samem ter ga v transportni posodi s pomočjo žerjava prepeljali na 
mesto vgradnje. 
 
V času betoniranja temeljev, talne plošče in plošče nadstropja sem bila na gradbišču. Beton so 
z avtomešalci pripeljali do gradbišča in ga s pomočjo transportne posode in žerjava 
transportirali na mesto vgradnje. Osredotočila sem se na sam potek betoniranja plošče 
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nadstropja. Po predhodnem opaženju, armiranju in pripravi za elektroinštalacije v plošči se je 
začelo samo betoniranje. Priprava za elektroinštalacije je bila pomembna za kasnejša 
električna dela, saj smo v plošči pripravili kanale, kje bodo električne inštalacije potekale. Na 
gradbišču je bilo 12 delavcev. Od tega vodja gradbišča in delovodja, žerjavist, 2 delavca sta 
pri avtomešalcu polnila transportno posodo z betonom, 2 delavca sta praznila transportno 
posodo z betonom na ustreznem mestu, 2 delavca sta upravljala vibrator betona in trije delavci 
so ustrezno gladili beton. Beton so ves delovni dan – 8 ur – vgrajevali samo s pomočjo 
transportne posode, kar je predstavljalo počasen potek dela in težko fizično obremenitev 
delavcev. Ker so uporabljali transportno posodo za beton, so ploščo betonirali po posameznih 
segmentih. Najprej so zabetonirali venec plošče in vezi nad predelnimi zidovi. Nato so začeli 
betonirati vogale na jugozahodnem delu plošče in se postopno pomikali proti vzhodu in 
sredini plošče. Premikali so se tako, da so zagotavljali ustrezno vgradnjo betona. Da bi 
betoniranje opravili hitreje, bi se lahko betoniranja poslužili ali s transportnim trakom ali 
črpalko betona, kar bi bistveno zmanjšalo delovni čas betoniranja in število delavcev na 
gradbišču. Obe sredstvi na našem gradbišču ne prideta v poštev zaradi pomanjkanja prostora 
na gradbišču samem. Črpalko betona bi vseeno lahko postavili na državno cesto in naredili 
delno zaporo ceste za maksimalno 3 ure, kar bi zadostovalo, da se plošča zabetonira. Ker 
zunanji gabariti dozidave znašajo 10,05 m x 21,30 m, to ne predstavlja tako velike površine, 
da bi bila črpalka nujno potrebna. Črpalka bi pripomogla k hitrejšemu in enakomernemu 
betoniranju plošče, kar je nujno potrebno zaradi samega enakomernega vezanja in strjevanja 
betona. Sama črpalka bi po mnenju vodstva gradbišča povečala stroške betoniranja in 
povzročila dodaten problem pri urejanju soglasij za delno zaporo državne ceste. Če bi se 
vodstvo odločilo za črpalko betona, bi na gradbišču potrebovali 2 delavca, da upravljata s 
črpalko betona, 2 delavca, ki vibrirata beton, in 3 delavce, ki gladijo beton. To pomeni od 10 
delavcev, bi na gradbišču delalo samo 7 delavcev. Če pa ima družba CGP, d.d. v bližini še 
kakšno gradbišče, bi to isto delovno silo lahko prepeljali na drugo gradbišče in jo v enem 
dnevu ponovno uporabili pri tamkajšnjem betoniranju, tako bi lahko optimirali proizvodnjo. 
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Slika 21: Armatura v vencu plošče                          Slika 22: Detajl armature v vencu plošče   
(foto: Konda, 2011)                                                 (foto: Konda, 2011) 
 
 
          
Slika 23: Polaganje armature na plošči                  Slika 24: Vibriranje betona v vencu plošče 
(foto: Konda, 2011)                                                (foto: Konda, 2011) 
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Slika 25: Zaključna obdelava betona na plošči      Slika 26: Praznitev transportne posode z 
(foto: Konda, 2011)                                                betonom  (foto: Konda, 2011) 
 
V fazi gradbenih del (betoniranje) so bile vremenske razmere ugodne glede na to, da so se 
dela izvajala od sredine septembra pa vse do sredine decembra. Temperature se v času 
betoniranja niso spustile pod 5 °C, ni bilo dežja niti snega. 
Dovoz in odvoz gradbenih materialov (beton, pesek, apno, cement,…) se je izvajal po 
dovozni asfaltni cesti po Šolski ulici skozi glavni vhod na gradbišče. Ves čas izvajanja del je 
bilo zagotovljeno stalno vzdrževanje priklopa z gradbišča na javno cesto in seznanitev vseh 
udeležencev v prometu, da se vključujejo na javno cesto. Zaradi boljše organizacije in 
varnosti bi lahko priklop na javno cesto označili še z znakom STOP. Vozila, ki so dostavljala 
material (beton), so parkirala ob vhodu gradbišča ali pa so vzvratno zapeljala na gradbišče, če 
je bil dostop prost, kajti pri vhodu je bila deponija peska, ki je včasih ovirala dostop na 
gradbišče. Ko so vozila parkirala pred vhodom gradbišča, so ustrezno označili in zavarovali 
oviro v cestnem prometu, da ni prišlo do nesreče. Pri vzvratnih vožnjah so usposobljeni 
signalisti usmerjali voznika z veljavnimi znaki – signali. Pri vsakem onesnaženju javne 
površine so to takoj očistili. 
 
Material (pesek, apno, cement), ki je bil skladiščen na gradbišču, so dovažali v količinah, ki 
so zagotavljale nemoten potek gradnje. Materiali so bili razporejeni in zloženi tako, da je bil 
omogočen lahek pregled in neovirano ročno oziroma mehanizirano odvzemanje brez 
nevarnosti, da bi prišlo do rušenj ali prevračanja. Na gradbišču je bila še pločevinasta baraka 6 
m x 2,5 m, namenjena shranjevanju drobnega materiala in ročnega orodja. 
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Transport gradbenega materiala na gradbišče in odvoz z njega se je izvajal s tovornimi vozili 
– kamion, sipek material (pesek) se je razkladal s stresanjem in ročno. 
 
Pred uporabo žerjava je bilo potrebno preveriti ustreznost sestave, postavitve in trdnost glede 
na namembnost. Dvigalo je smel upravljati le ustrezno usposobljen delavec. Zagotoviti je bilo 
potrebno varovanje nevarnih mest - ograditev nevarnega območja pod vertikalnim 
transportom bremen z dvigali ali opozorilnim znakom označiti nevarnost visečega bremena in 
prepoved dostopa. 
Pri dovažanju in odvažanju materiala na gradbišče je moral odgovorni vodja gradbišča 
določiti delavca – signalista, ki je usmerjal vozila in stroje ter skrbel za varnost delavcev na 
gradbišču. Signalist je moral biti opremljen z opozorilnim telovnikom zaradi boljše vidnosti. 
Signalist je moral biti prisoten tudi pri razkladanju in nakladanju, dviganju ali spuščanju 
bremen z dvigali. Voznik tovornega vozila je bil dolžan pred začetkom vožnje oziroma dela 
zagotoviti tako stanje vozila in naloženega tovora, da z delom ni ogrožal zaposlenih na 
gradbišču in drugih udeležencev v prometu. V času, ko se na gradbišču dela niso izvajala (tudi 
v času malice), je moral odgovorni vodja gradbišča zagotoviti, da se gradbišče zagradi in 
zapre, da se ustrezno dodatno ogradi in zavaruje tudi nevarna mesta. Pred uporabo in med njo 
je bilo potrebno vstopne rampe pregledovati, sprotno vzdrževati in jih sprotno čistiti. Za 
prevažanje in premeščanje gradbenih materialov so smeli uporabljati le tehnično brezhibna 
vozila in žerjav, ki po svojih karakteristikah ustrezajo le določeni vrsti in teži bremena ter 
dovoljenim obremenitvam. Upravljavci strojev so morali biti strokovno usposobljeni, 
zdravstveno sposobni in seznanjeni z varnostnimi navodili. V času nižjih temperatur, 5 °C – 
10 °C, so delavci opravljali svoje naloge v toplejših oblačilih, drugih ukrepov ni bilo. V času 
nizkih temperatur bi se lahko poslužili izmeničnega opravljanja dela. S tem bi zagotovili 
ugodnejše razmere za delo, saj bi delavci bili izmenično izpostavljeni mrazu samo nekaj časa, 
in ne cel delovni dan. Problem za vzpostavitev izmeničnega dela na mrazu pa je predvsem v 
tem, da so se vsa dela izvajala zunaj, zato ni bilo možnosti uvesti takega sistema. V času 
nizkih temperatur so imeli delavci na voljo ogrevan garderobni prostor in tople brezalkoholne 
napitke. 
 
Konda, A. 2012. Pregled izvajanja projekta Dozidava vrtca Sonček v Semiču. 43 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
 
3.4 Zidarska dela 
 
V času zidanja zidov je bilo na gradbišču 12 delavcev. Med delavci sta bila 2 delavca vodstva 
(vodja gradbišča in delovodja), žerjavist, 7 zidarjev ter 2 delavca, ki sta sproti mešala malto v 
ustreznem mešalcu za malto.  
 
Zidarska dela obsegajo izdelavo hidroizolacij, tlakov, zidanja vseh obodnih in predelnih zidov 
iz opeke. Zidovi vrtca v Semiču so narejeni iz opečnih zidakov. Vsi zidarji so morali imeti 
vedno na voljo zadostno količino opečnih zidakov in malte.  
Na gradbišču je bil en delavec zadolžen za sprotno mešanje malte s pomočjo mešalca za 
malto. Mešalec je bil postavljen pri vhodnih vratih gradbišča, kjer je bila tudi deponija peska 
in pipa z vodo. Poleg deponije peska je imel delavec tudi cement (proizvajalca Salonit 
Anhovo) in apno (proizvajalca IGM Zagorje Industrija gradbenega materiala d.o.o.). 
Malta se je mešala sproti z mešalcem na gradbišču samem in transportirala do mesta vgraditve 
z žerjavom v transportni posodi. 
 
 
Slika 27: Prikaz mešanja malte  (foto: Konda, 2011) 
 
Opeko so na gradbišče dostavljali sproti. Zidaki so bili proizvajalca Goriške opekarne d.d. – 
zidaki Go max 29 PU debeline 29 cm. Transport opeke do gradbišča je potekal s tovornjaki, 
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razlaganje in transport do mesta vgraditve pa se je izvajal z žerjavom. Pri izdelavi 
hidroizolacij so se vgrajevali še hidroizolacijski materiali podjetja Fragmat Tim d.d. iz 
Laškega. 
Za izvajanje zidarskih del za delo na višini več kot en meter so uporabili delovne odre na 
kozah. Delovni podi odrov na kozah so bili izdelani iz plohov debeline 50 mm in širine 
minimalno 80 cm. Delovne pode je prepovedano preobremenjevati z materialom. Na teh odrih 
ni potrebno namestiti varnostne ograje niti zagotoviti dokumentacije odrov, razen navodil za 
izdelavo. Pred uporabo odra na kozah je moral ustreznost izvedbe odra pregledati vodja 
posameznih del. Koze, na katere je bil postavljen delovni pod, so bile izdelane tako, da so 
vzdržale predvidene pokončne in vodoravne obremenitve. Nog pri kozah ni bilo dovoljeno 
podaljševati, niti ni bilo dovoljeno povečevati višine koz s podlaganjem gradbenega materiala. 
Razmik med kozami ni smel presegati 200 cm. Koze so bile postavljene le na trdno in 
vodoravno podlago. Nepravilno izdelanih in poškodovanih koz ni bilo dovoljeno uporabljati.  
 
         
Slika 28: Začetek zidarskih del, vidna                   Slika 29: Zidanje nosilnih zidov vrtca  
armatura za vertikalne protipotresne                     (foto: Konda, 2011) 
vezi  (foto: Konda, 2011)    
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Slika 30: Detajl armature v vogalniku                    Slika 31: Zidanje na višini, uporaba  
 (foto: Konda, 2011)                                               pomožnega odra  (foto: Konda, 2011) 
 
Zidanje zidov pritličja in nadstropja je potekalo v klasični izvedbi. To pomeni, da je nosilna 
konstrukcija sestavljena iz opečne nosilne stene ter AB temelji, vezi, preklade, medetažne 
konstrukcije, nosilci in stopnišče. Za vertikalne vezi so v večini uporabili vogalnike, v katere 
so položili armaturo, in vse zalili z betonom. Slabost tega je nenatančna lega in vezava 
armature v vogalniku, ovira je v višini zidov in v nedostopnosti. Da bi se izognili temu, bi 
lahko vogalne vezi zidali kot nazobčan zaključek (na šmorc). Tukaj bi lažje pravilno položili 
armaturo v vogalne vezi, saj bi bili vogali odprti in dostopni. Nato bi te vogale opažili in zalili 
z betonom. Takšno izvedbo vezi sem opazila le pri gradnji v nadstropju, in sicer med predelno 
steno hodnika in steno stopnišča. 
 
 
Slika 32: Izvedba vogalne vezi z nazobčanim robom (na šmorc)  (foto: Konda, 2011) 
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Zidarska dela so smeli opravljati le delavci, ki so bili zdravstveno sposobni in teoretično ter 
praktično usposobljeni za tovrstno delo. Delavci so morali biti opremljeni z osebno varovalno 
opremo. Delovno območje je bilo izvedeno tako, da so se delavci lahko gibali brez ovir, 
material so dovažali v količinah, ki niso ovirale dela. Vsa dela na pritličnih stavbah in v 
notranjosti večnadstropnih objektov, visokih do 4,5 m nad tlemi, je bilo dovoljeno izvajati z 
uporabo pomožnih odrov, ki so bili zavarovani tako, da je bil onemogočen padec z višine.  
Pri mešanju malte je bilo zaznati povečano emisijo prahu (prašni delci peska, cementa). Pri 
povečani emisiji prahu naj bi se delavci zaščitili z respiratorji, ker pa so dela potekala kratek 
čas, delavci niso uporabljali zaščitnih sredstev. Ker sta cement in apno nevarni snovi, je 
dostava potekala sproti, glede na dnevno porabo. Odgovorni vodja izvajalca je zagotavljal 
varno uporabo in ravnanje po navodilih.  
 
3.5 Tesarska dela 
 
Opaženje AB plošč, temeljev, preklad in vezi so izvedli z opažnim sistemom Doka, za 
stopnišče pa so uporabili klasičen leseni opaž. Za opaženje temeljev, plošče, preklad, vezi in 
stopnic je bilo potrebno 4 – 10 delavcev, odvisno od zahtevnosti dela. Opaž za samo ploščo je 
postavljalo 10 delavcev, in sicer 5 delovnih dni. 
 
Za opaženje temeljev so uporabljali sistemski opaž Doka. Za opaženje stopnic so uporabili 
klasičen lesen opaž s podporniki Doka. Pri plošči so uporabili podporne sisteme Doka, ki so 
podpirali lesene nosilce, na katere so položili opažne plošče Doka. Preklade nad vrati so bile 
opažene s klasičnim lesenim opažem, prav tako je bil opažen venec plošče in vezi nadstropja. 
Za opaženje okenskih odprtin so uporabili sistemski opaž Doka. Vrste opažev so prikazane na 
slikah spodaj.  
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Slika 33: Opaž preklade nad vrati                       Slika 34: Opaž stopnic  
(foto: Konda, 2011)                                             (foto: Konda, 2011) 
 
             
Slika 35: Opaž plošče                                           Slika 36: Opaž venca na stopnišču  
(foto: Konda, 2011)                                              (foto: Konda, 2011) 
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Slika 37: Opaž vezi kolenčnega zidu                     Slika 38: Opaž okenskih odprtin  
(foto: Konda, 2011)                                                (foto: Konda, 2011) 
 
       
Slika 39: Opaž horizontalnih vezi nadstropja  (foto: Konda, 2011) 
 
Opaž je pred uporabo moral biti očiščen, gladek, razmaščen in izveden z ustreznimi 
podporami ter biti stabilen, trden, nepomičen, dobro tesnjen in sposoben za prevzem obtežbe 
z betonom. 
Obdelava lesa in lesenih izdelkov je potekala na samem gradbišču. V pomoč pri zidanju so 
postavili lesene delovne odre, ki so jih po potrebi prestavljali. 
 
Ravnanje s stroji ali mehaniziranim orodjem za obdelavo lesa na gradbišču je smelo biti 
zaupano le izurjenemu delavcu, ki je bil seznanjen z nevarnostmi, ki grozijo pri takem delu. 
Gradbeni les je bilo treba po vsaki uporabi na gradbišču pregledati, ga očistiti žebljev, 
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ostankov okovja in zložiti. Le tako urejenega in pripravljenega je bilo dovoljeno uporabljati 
za nova tesarska dela. 
Klančine in poševni dohodi so bili široki najmanj 60 cm. Na zgornji površini so imeli 
pritrjene letvice dimenzij 28 x 48 mm v enakih presledkih 32 – 35 cm, tako da je bila hoja po 
njih čim udobnejša in varna.  
Posebno varnost je bilo treba nameniti ostrim rezilom tesarskega orodja (sekira, žaga, dleto), 
saj so morala biti pri prenašanju primerno pokrita, da je bil delavec zavarovan pred 
poškodbami.  
Koze so smele biti postavljene le na trdo in vodoravno podlago. Poškodovanih koz ni bilo 
dovoljeno uporabljati.  
Pri delih na višini so bili delavci zavarovani pred padci z višine tako, da so dela opravljali na 
delovnih odrih z varnostno ograjo. Vsi delavci so bili zdravstveno sposobni za delo na višini. 
Varnostne ograje so postavili na nezaščitene robove strehe in začasne odprtine. Varnostna 
ograja je bila visoka 100 cm, dopuščena je bila toleranca 5 cm, z vmesnim kolenskim 
varovalom, ki je bilo pritrjeno tako, da med prečkami ni bilo razdalje več kot 47 cm in z 
varovalnim robom spodaj, višine najmanj 15 cm. Dela se je smelo izvajati samo v ugodnih 
vremenskih razmerah ob zagotovitvi ukrepov za preprečitev zdrsa in padca z višine.  
 
3.6 Kanalizacija 
 
Izkop jarkov za kanalizacijo so izvedli z bagrom. PVC galanterija se je dobavljala pri Alpro 
d.o.o., Mengeš. Jaške so postavili na podložni beton C8/10 v debelini 5 cm in talno ploščo 15 
cm iz vodotesnega betona C25/30, ki je armirana z MAG 500/560, tip R 226. V plošči se je 
predvidela poglobitev za debelino mulde. Cevi se je polno obbetoniralo z betonom C18/20. 
Izkop jarkov za kanalizacijo se je izvedel v širini 80 cm z odmetavanjem materiala 1 m od 
roba izkopa.  
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Slika 40: Polaganje cevi za kanalizacijo  (foto: Konda, 2011) 
 
Padavinska voda s streh je speljana preko peskolova in požiralnikov v obstoječo meteorno 
kanalizacijo. Pri gradnji kanalizacije je bilo potrebno paziti na pravilen padec, da odpadne 
vode in fekalije odtekajo pravilno. Kanalizacijo so polagali po končani gradnji temeljev in 
utrjenega nasipa med temelji in preden so zabetonirali temeljno ploščo. V temeljni plošči so 
ostale puščene cevi za kanalizacijo, ki bo dokončno izvedena po končani III. gradbeni fazi. 
 
Ves material, ki se je uporabil za izvedbo kanalizacije, mora glede trdnosti in vodotesnosti 
ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normativom. 
Paziti je bilo potrebno na varnost delavcev, saj je na gradbišču istočasno bager kopal jarke za 
cevi kanalizacije. 
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4 TERMINSKI PLAN 
 
Terminski plan je izdelal glavni izvajalec del. Pripravil ga je skladno z željo investitorja. 
Upošteval je možnost paralelnega izvajanja posameznih faz del, vendar tako, da se med seboj 
izvajalci ne ogrožajo. Trajanje del je predvideno v časovnem obdobju devetih mesecev. 
Izvajalec mora zagotoviti dinamiko izvajanja del po naslednjem terminskem planu: 
• do 14. oktobra 2011 izvesti 41,00% del in nabave materiala po ponudbenem 
predračunu, 
• v letu 2012 izvesti 59,00% del in nabave materiala po ponudbenem predračunu in jih 
končati do konca maja 2012. 
 
PRILOGA B: Direktivni plan in dejanski terminski plan poteka del 
 
V svoji diplomski nalogi sem preučila terminski plan do konca III. gradbene faze izvajanja 
del. Poleg tega sem naredila dejanski terminski plan poteka pripravljalnih, rušitvenih, 
zemeljskih, betonskih, zidarskih, tesarskih del in kanalizacije v preteklih mesecih. 
 
Terminska plana dozidave vrtca v Semiču sta narejena v gantogramski tehniki planiranja in 
sta prikazana v PRILOGI B. Prikazala sem časovni potek izvajanja del, ki so potrebna za 
dokončanje gradnje objekta. Terminski plan gradnje objekta sem izdelala z računalniškim 
programom Microsoft Project 2003.  
 
Če primerjamo aktivnosti po terminskem planu in realno sliko pričetka izvedbe del, 
ugotovimo, da so se dela začela z zamudo, kljub temu je končanje del predvideno po 
terminskem planu do konca maja 2012. Zamude so nadoknadili z vsako drugo delovno soboto 
ter občasnim podaljšanjem delovnega časa. 
 
Ker se aktivnosti del po terminskem planu prekrivajo, sem jih predstavila po dnevnem poteku 
del. 
 
Pripravljalna dela naj bi se začela 1.9.2011, vendar so se začela z enotedensko zamudo 
7.9.2011 z uvedbo v delo, pripravljalnimi deli na gradbišču (podiranje dreves, odstranitev 
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žične ograje, odstranitev tlakovanja), odkazani so bili električni kabli (Elektro Novo mesto, 
enota Metlika) ter dogovorjena prestavitev vodovoda (Javno podjetje Komunala Črnomelj, v 
nadaljevanju: JP Komunala Črnomelj). Naslednji dan so še vedno potekala pripravljalna dela 
(odstranitev žične ograje in postavitev polnostenske ograje gradbišča). 
 
Rušitvena dela so se začela z enodnevno zamudo 9.9.2011. V sklopu rušitvenih del so podrli 
obstoječo živo mejo, odstranili tlakovanje ob objektu in naredili izkop za vodomerni jašek. 
Istega dne so zakoličili meje objekta (GEOS d.o.o. Črnomelj). 
 
10.9.2011 spet potekajo dela v sklopu pripravljalnih del, in sicer postavitev profilov, prenos 
višin in postavitev barake.  
 
Pripravljalna dela za prestavitev vodovoda so se začela 12.9.2011. Delavci so izkopali kanal 
za prestavitev vodovoda, ki bo po novem potekal 5 m zahodno od starega voda, tako da ne 
sega več v območje novozgrajenega objekta. Izdelali so peščeno posteljico za cevi, na 
gradbišču so montirali elektroomarico, zalili so talno ploščo vodomernega jaška. 
 
Dne 13.9.2011 so še vedno potekali izkopi za prestavitev vodovoda, vendar se že lahko pričeli 
polagati vodovodne cevi, saj je posteljica v kanalu pripravljena. Opažijo se stene 
vodomernega jaška. Naslednji dan – 14.9.2011 – se dokončno opažijo stene vodomernega 
jaška, položi se armatura in stene se zabetonira. Vzporedno še vedno poteka ureditev 
gradbišča v sklopu pripravljalnih del. 15.9.2011 sledi razopaženje sten vodomernega jaška, do 
konca se izvede posteljica za vodovod. 16.9.2011 se izvede vodomerni jašek, delavci pričnejo 
vezati armaturo za temelje. Vsa armatura je zvezana do 24.9.2011.  
 
Do 3.10. 2011 dela praktično stojijo, ker JP Komunala Črnomelj ni premaknila trase 
vodovoda, zataknilo se je pri ceni premaknitve, saj je JP Komunala Črnomelj izstavila dokaj 
večji predračun od prej predvidenega in dogovorjenega. Med Občino Semič in JP Komunala 
Črnomelj potekajo dogovori o prestavitvi vodovoda in predračunu. Na gradbišču sta v tem 
času samo dva do trije delavci, ki vežejo in pripravljajo armaturo za temelje, če bi dela 
potekala po terminskem planu, bi moralo biti v tem času na gradbišču 10 do 12 delavcev in 
temelji bi bili zaliti že do konca septembra. V tem času so stroji pripravljeni za zasip kanala. 
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JP Komunala Črnomelj je začela dela za novo traso vodovoda 3.10.2011. Pričnejo s 
polaganjem cevi. Ker s strani JP Komunala Črnomelj pride do pomanjkanja materiala, 
ponovno pride do zastoja, dela stojijo 4.10.2011. 5.10.2011 so končno dokončali prestavitev 
in prevezavo vodovoda. 
 
Ker so dela v tolikšni zamudi, priprave za zemeljska dela in izkope potekajo kar 5.10.2011 v 
popoldanskem času.  
 
Z enomesečno zamudo se 6.10.2011 prične široki izkop gradbene jame in izkop za temelje v 
sklopu zemeljskih del. Pri geoloških preiskavah se ugotovi slaba nosilnost tal na SZ strani 
objekta. Delno so na dnu kamnite konice, delno glina in delno grušč. Tla je potrebno poglobiti 
za 20 cm po navodilih geomehanika in izvesti kompenzacijsko blazino v debelini 50 cm pod 
vsemi temelji. Uporabi se čisti kamniti lomljenec. Vodomernemu jašku se opaži plošča. 
 
         
Slika 41: Pogled na začetno stanje na                   Slika 42: Vodomerni jašek v fazi priprave    
gradbišču, skrajno desno vidna nova trasa            (foto: Konda, 2011) 
vodovoda  (foto: Konda, 2011) 
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Slika 43: Vodomerni jašek s položenimi              Slika 44: Priprava cevi za novo traso 
cevmi  (foto: Konda, 2011)                                   vodovoda  (foto: Konda, 2011) 
 
7.10.2011 potekajo izkopi za pasovne temelje. Ugotovljeno je, da temelji obstoječega vrtca 
niso bili izvedeni po projektih. Izvedeni so bili slabo, zato je potrebno podbetoniranje. 
 
Zaradi zamud se dela izvajajo tudi v soboto 8.10.2011. Tega dne se začne dovažati in 
vgrajevati tamponski material za poglobitev pod temelji.  
 
10. in 11.10.2011 poteka dobava in vgrajevanje tamponskega materiala za poglobitev izkopa 
pod temelji. 11.10.2011 se z enomesečno zamudo začnejo izvajati betonska dela. Izvajajo se 
izkopi na SZ strani gradbišča, na J in V strani se pa že polaga podložni beton pod temelji. 
Pripelje in montira se žerjav, ki se postavi na plato na SV strani gradbišča, tik ob gradbiščni 
ograji.  
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Slika 45: Izvajanje izkopov za temelje                 Slika 46: Polaganje podložnega betona 
(foto: Konda, 2011)                                               za temelje  (foto: Konda, 2011) 
 
12.10.2011 se do konca položi podložni beton pod temelji. Postavljati se začnejo opaži za 
temelje in prične se polaganje armature temeljev. 
 
        
Slika 47: Na sliki vidni opaži temeljev                Slika 48: Polaganje armature in opaženje 
in nivelir  (foto: Konda, 2011)                             temeljev  (foto: Konda, 2011) 
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13.10.2011 zjutraj se do konca postavijo opaži in položi armatura temeljev, delovodja z 
nivelirjem naredi prenos višin za vrh temeljev, prične se betoniranje temeljev ob obstoječem 
vrtcu in na vzhodni strani – porabi se 20,1 m3 betona. Za poglobitev temeljev se dobavi in 
vgradi tampon. 
 
14.10.2011 se takoj zjutraj prične razopaženje temeljev, ki so bili prejšnji dan zaliti. Do konca 
se postavijo opaži in položi armatura temeljev, z nivelirjem se naredi še prenos višin za vrh 
temeljev. Do konca se zalijejo vsi temelji. Za betoniranje temeljev se porabi 21, 3 m3 betona. 
Temelje so razopažili že drugi dan po zalitju. Ta odločitev se mi zdi sporna, saj se beton še ni 
popolnoma strdil in ni dosegel svoje trdnosti. Veliko bolje bi bilo, da bi z razopaženjem 
počakali še kakšen dan. Ker pa so bila dela v zamudi, so razopažili naslednji dan, saj naj bi 
beton v enem dnevu že pridobil dovolj trdnosti za nadaljevanje preostalih del. 
 
         
Slika 49: Prenos višin za temelje z nivelirjem      Slika 50: Opaženje temeljev   
(foto: Konda, 2011)                                               (foto: Konda, 2011) 
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Slika 51: Delo z nivelirjem, prenos višin za        Slika 52: Nivelirska letev   
vrh temeljev  (foto: Konda, 2011)                       (foto: Konda, 2011) 
        
Slika 53: Betoniranje temeljev ob obstoječem     Slika 54: Betoniranje temeljev 
vrtcu  (foto: Konda, 2011)                                    (foto: Konda, 2011) 
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Slika 55: Vibriranje betona                                  Slika 56: Glajenje betona   
(foto: Konda, 2011)                                              (foto: Konda, 2011) 
 
17.10.2011 poteka razopaženje temeljev ter čiščenje opažnega materiala. Začne se navoz 
materiala za utrjevanje tampona med temelji, priprava za podložne betone in kanalizacijo.  
 
 
Slika 57: Utrjevanje nasipa med temelji  (foto: Konda, 2011) 
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18.10.2011 se dobavi, vgradi in utrdi tampon med temelji – priprava za podložne betone za 
talno ploščo med temelji. Izvede se talna kanalizacija (postavitev odtokov in jaškov za 
kanalizacijo) in pod talno ploščo se nasuje fin pesek. 
 
        
Slika 58: Polaganje cevi za kanalizacijo,             Slika 59: Utrjen nasip med temelji   
postavitev odtokov in jaškov za kanalizacijo       (foto: Konda, 2011) 
(foto: Konda, 2011) 
    
19.10.2011 poteka betoniranje talne plošče med temelji. Dostavi se opeka. 
 
20.10.2011 je bila predvidena izvedba hidroizolacije pod zidovi (na temeljih). Zaradi padavin 
se dela ne izvajajo. Dostavljeni so vogalniki. 
 
21. in 22.10.2011 poteka izvedba hidroizolacije pod zidovi (na temeljih). 
 
24.10.2011 se prično zidarska dela z enomesečno zamudo. Začne se zidanje zidov pritličja (30 
cm), ki poteka vse do 3.11.2011. 26.10.2011 se prične izvedba opaža za stopnice, naslednji 
dan se začne polagati armatura stopnic. 27.10.2011 se opažijo in armirajo vertikalni stebri in 
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vezi. 28.10.2011 poteka betoniranje vertikalnih vezi, stebrov in stopnic. 2.11.2011 se poleg 
zgoraj naštetih aktivnosti opaži in armira še temelj pri vhodu v objekt. 
 
        
Slika 60: Začetek zidanja zidov pritličja              Slika 61: Zidanje zidov pritličja 
(foto: Konda, 2011)                                              (foto: Konda, 2011) 
 
        
Slika 62: Zidanje zidov pritličja z uporabo          Slika 63: Prikaz puščene armature za 
odrov  (foto: Konda, 2011)                                   nadstropje  (foto: Konda, 2011) 
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3.11.2011 se betonira temelje pri vhodu. Opažijo, armirajo in betonirajo se horizontalne in 
vertikalne vezi in preklade. Ta dan je dostavljen opažni material za ploščo in armatura za 
ploščo in nadstropje (tudi mreže). Začne se postavljanje opaža za ploščo, ki poteka vse do 
9.11.2011. 
 
Slika 64: Opaž plošče  (foto: Konda, 2011) 
 
5.11.2011 se prične vezanje armature za ploščo.  
7.11.2011 poteka polaganje armature za ploščo in cevi za elektroinštalacije v njej. 
 
        
Slika 65: Polaganje armature za ploščo                Slika 66: Cevi elektroinštalacije v plošči   
(foto: Konda, 2011)                                              (foto: Konda, 2011) 
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8.11. in 9.11.2011 se postavljajo opaži preklad in nosilcev pritličja, polaga in veže se armatura 
plošče, polagajo se cevi za elektroinštalacije v njej. 
 
10.11.2011 poteka betoniranje plošče. Betoniranje poteka približno 7 ur, saj se plošča betonira 
ročno s pomočjo žerjava, ki s transportno posodo dviguje beton na ustrezno višino. Ob tem se 
vprašamo ali nebi bilo bolj optimalno pripeljati črpalko za beton in plošča bi bila zalita v eni 
uri. Črpalka bi zagotovila hitrejšo izvedbo in enakomerno zalitje plošče – ves beton bi bil zalit 
enakomerno, ne po segmentih, kar bi zagotovilo boljšo vezavo. Plošča ni enakomerno zalita, 
vendar to ne predstavlja prevelikega problema, saj smo betonirali po sklopih in tudi površina 
plošče ni velika. Če bi uporabili črpalko betona, bi tudi bistveno zmanjšali število delavcev na 
gradbišču, ki so potrebni za betoniranje. Te delavce bi lahko v istem dnevu uporabili še za 
betoniranje na drugih gradbiščih. Vodstvo se ni odločilo za črpalko, ker naj bi ta bi bistveno 
povečala stroške gradnje, in ker imamo omejen prostor gradbišča, bi morali za čas betoniranja 
zapreti državno cesto, to pa predstavlja dodaten problem pri urejanju dovoljenj za zaporo 
ceste. 
 
         
Slika 67: Transportna posoda z betonom za          Slika 68: Izlivanje betona za betoniranje 
betoniranje plošče  (foto: Konda, 2011)                plošče  (foto: Konda, 2011) 
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Slika 69: Upravljavec žerjava  (foto: Konda, 2011) 
 
11.11.2011 se zjutraj razopaži rob plošče. Nato se zastavi in prične zidanje zidov 
nadstropja/mansarde, ki poteka vse do vključno z 22.11.2011.   
 
        
Slika 70: Zidanje zidov nadstropja                       Slika 71: Zidanje zidov nadstropja na  
(foto: Konda, 2011)                                              odrih (foto: Konda, 2011) 
 
Slika 72: Opaž preklad nad vrati  (foto: Konda, 2011) 
64                                                                 Konda, A. 2012. Pregled izvajanja projekta Dozidava vrtca Sonček v Semiču.  
                                                                           Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
 
 
17.11. 2011 se opažijo in betonirajo preklade, nosilci, vezi in stebri v nadstropju. Izvedejo se 
nosilci strehe ter postavijo vijaki. Dostavljena je tudi opeka za prezide v nadstropju. 
 
18.11.2011 poteka razopaženje preklad, nosilcev, vezi in stebrov v nadstropju, izvedba 
dilatacije med novozgrajenim in starim objektom iz kamene volne (10 cm). Kamena volna je 
dostavljena tik pred samo izvedbo. 
 
19.11.2011 še vedno poteka razopaženje preklad, nosilcev, vezi in stebrov v nadstropju. Po 
končanju razopaženja sledi čiščenje in sortiranje opaža. 
 
22.11.2011 se izvaja dilatacije iz kamene volne, postavitev opaža in armature horizontalnih in 
poševnih vezi nadstropja. 
 
23.11.2011 se izvajajo opaži in armatura horizontalnih in poševnih vezi v nadstropju, pričnejo 
se strojne inštalacije in elektroinštalacije. 
 
24.11.2011 poteka razopaženje plošče ter zlaganje, čiščenje in sortiranje opažnega materiala. 
 
25.11.2011 se nadaljuje razopaženje plošče ter zlaganje, čiščenje in sortiranje opažnega 
materiala. V nadstropju poteka betoniranje nosilcev, vezi in preklad.  
 
28.11.2011 sledi razopaženje vezi, preklad in nosilcev in čiščenje ter sortiranje opažnega 
materiala iz nadstropja. Vzporedno poteka izvedba odprtine in preklade za spremenjeno okno 
na stopnišču. Odprtina je izvedena naknadno.  
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Slika 73: Armatura poševnih vezi nadstropja  
in horizontalna vez nadstropja  (foto: Konda, 2011) 
 
29.11.2011 se postavi opaž poševnih vezi v nadstropju ter izvede preklada nad oknom 
stopnišča. Pripelje se material za ostrešje in prične se njegova izvedba. 
 
30.11.2011 poteka betoniranje poševnih vezi v nadstropju. Izvede se ostrešje – grede in lege. 
 
 
Slika 74: Ostrešje vrtca – vidne grede in lege  
ter opaž za poševne vezi nadstropja  (foto: Konda, 2011) 
 
1.12.2011 poteka razopaženje poševnih vezi, izvedba ostrešja, postavitev HEA nosilca. 
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Slika 75: HEA nosilec  (foto: Konda, 2011) 
 
2.12.2011 izdelava ostrešja. 
 
 
Slika 76: Ostrešje  (foto: Konda, 2011) 
 
5.12. in 6.12.2011 sledi pokrivanje strehe. Zaradi pomanjkanja prostora na gradbišču je bilo 
potrebno odstraniti gradbiščno ograjo, da so lahko do objekta pripeljali avtodvigalo, ki je 
dvigovalo strešnike na streho in začetek izvedbe vertikalne hidroizolacije temeljev – zaščita 
stirodur (10 cm). 
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Slika 77: Prekrivanje strehe                                 Slika 78: Prikaz postavitve avtodvigala 
(foto: Konda, 2011)                                              (foto: Konda, 2011) 
                                                                      
7.12. – 9.12.2011 kleparska dela na strehi. 
 
 
Slika 79: Dokončana streha  (foto: Konda, 2011) 
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 
Med spremljanjem projekta Dozidava vrtca Sonček v Semiču smo ugotovili, da je celotni 
postopek naročanja, priprave in izvedbe gradbenih del sicer potekal v skladu z zakonsko 
predpisanimi določili in pravili stroke, smo pa pri tem tudi ugotovili, da bi se lahko tako na 
organizacijskem, kot izvedbenem področju izvedle določene racionalizacije postopkov. Naše 
pripombe in predlogi izboljšav za izvajanje tovrstnih projektov v bodoče lahko razdelimo na 
naslednje podsklope pripomb glede na: 
• projektno organiziranost, 
• organizacijo gradnje, 
• tehnologije izvajanja gradbenih del. 
 
Projektna organiziranost 
Naročnik se je glede na obseg in naravo projekta ustrezno projektno organiziral. Upravljanje 
in vodenje projekta je izvajal z lastnimi kadri, nadzorstvo nad gradnjo pa je bilo pogodbeno 
predano zunanji inštituciji, ki v regiji nima svojega predstavnika. Nadzorni organ je sicer 
sodeloval pri prevzemu posameznih ključnih projektnih sklopov gradnje (gradbeno jamo, 
temelje, kanalizacijo, zidano konstrukcijo, AB elemente,…), med izvajanjem gradbenih del pa 
se je izkazalo, da je potrebna pogostejša prisotnost nadzornega organa na gradbišču. 
Velikokrat smo prišli v situacijo, ko je bilo potrebno na gradbišču nujno sprejeti odločitve, da 
so lahko dela potekala nemoteno naprej (primer pri prevzemu gradbišča ali prestavitvi 
energetskih vodov). Pri sprejemanju odločitev smo zato velikokrat pogrešali strokovno 
podporo nadzornega organa, s katero bi bila marsikatera situacija hitreje razrešena. Glede na 
majhen obseg projektnih aktivnosti je bilo mogoče z znatno večjim angažiranjem vodstva 
gradbišča možno strokovno obvladovati nastale situacije brez kakršnih koli posledic. 
Vprašanje pa je, kako bi se odzivali v primeru zahtevnejše gradnje, ko lahko pridemo v 
situacije, ko sta ogroženi zdravje in življenje udeležencev ali povzročena materialna škoda. 
Glede prisotnosti nadzornega organa na gradbišču ugotavljamo, da bi bilo treba v bodoče v 
razpisnih pogojih za izvajanje nadzorstva zagotoviti naslednje: 
• Inštitucija, ki  vodi nadzorstvo nad gradnjo mora zagotavljati stalnost oziroma 
dosegljivost glavnega nadzornika ves čas trajanja gradbenih del. 
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• V kolikor je sedež inštitucije zunaj regije, kjer se izvajajo gradbena dela, je treba vsaj 
za odločitve pri rutinskih opravilih angažirati strokovnjake iz regije, da se ohrani 
normalni delovni ritem. 
• Pri ključnih mejnikih gradnje pa je mogoče organizacijsko zagotoviti angažiranje  
zunanjih strokovnjakov, ker so ti roki znani in opredeljeni v pogodbenih določilih. 
• Za zahtevne objekte, kjer so zaradi delovnega procesa lahko ogrožena življenja 
udeležencev ali povzročena materialna škoda, je stalna prisotnost nadzornika nad 
gradnjo obvezna. 
 
V nalogi smo analizirali dinamiko izvajanja del in naredili primerjavo s terminskim planom 
poteka del iz pogodbe med naročnikom in izvajalcem. Splošna ugotovitev je, da izvajalci, ne 
glede na optimalno začrtan plan dela, niso spoštovali dogovorjene dinamike del. Vzrokov za 
zamude je več: neugodne vremenske razmere, neustrezna in nepravočasno pripravljena 
projektna dokumentacija, pomanjkanje delovne sile in neusposobljenost vodilnega kadra. V 
našem primeru je prišlo do zamude že v samem začetku gradnje pri prestavitvi trase 
vodovoda, ki ga je za naročnika opravila njegova javna služba. Zamuda je bila popolnoma 
neupravičena in je izhajala iz slabe koordinacije med naročnikom in njegovo javno službo. Na 
račun zamud pri pripravljalnih delih je bil glavni izvajalec prisiljen nadoknaditi zamujen čas s 
podaljševanjem delovnega časa, delovnimi vikendi, tako je zagotavljal dinamiko dela, da 
bodo dela zaključena v predvidenem pogodbenem roku. Žal pa so te spremembe vplivale tudi 
na dokončanje posameznih faz dela, da izvajalec ni mogel vedno zagotavljati ustrezne 
kadrovske zasedbe delovne ekipe. Upravljanje s spremembami pri pogodbenih rokih pa so 
zahtevale tudi večjo angažiranost vodstvene ekipe, dostikrat so se pojavljale organizacijske 
težave zaradi neusposobljenosti vodilnega kadra za reševanje kriznih situacij. V zvezi s 
pripravo terminskega plana in operativnim izvajanjem del bi na osnovi pridobljenih izkušenj 
poudarili naslednje: 
• V fazi priprave na gradnjo je nujno, da naročnik pripravi ustrezno vodstveno shemo 
organiziranosti na projektu z opredelitvijo nalog in odgovornosti vodje projekta in drugih 
udeležencev na procesu. 
• Vodja projekta mora z naročnikom aktivno sodelovati pri pripravi operativnih programov 
in skrbeti, da se izvedejo in zaključijo vsa predhodna dela, pripravi vsa potrebna projektna 
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dokumentacija ter pravočasno zagotovijo vsi viri, potrebni za pričetek gradnje pred 
uvedbo glavnega izvajalca v delo. 
• V fazi podpisa pogodbe in uvedbe izvajalca v delo morajo biti projektna dokumentacija in 
operativni plani dokončni, saj je le-to garancija za dobro izvedbo del v začrtanih časovnih 
okvirih. 
• Zamude, ki niso nastale po krivdi izvajalca, v nobenem primeru ne smemo kompenzirati 
na njegov račun, ker lahko privede do tega, da se za izpolnjevanje zahtev, ki so nastale po 
podpisu pogodbe, izvajalec ni imel možnosti pripraviti in največkrat ne more razpolagati s 
posebej usposobljeno strokovno ekipo.  
 
Organizacija gradnje 
Pri organizaciji gradbišča je bilo ključno to, da so se gradbena dela izvajala neposredno ob 
vrtcu, kjer so se več ali manj normalno izvajale vse vzgojno-varstvene dejavnosti. Pri 
organizaciji gradbišča je bilo potrebno razrešiti nekaj zahtevnih logističnih problemov, kot so: 
• zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest za obiskovalce vrtca tako, da ni prihajalo 
do zastojev pri gradnji in ni predstavljalo dodatnih ovir na javnih prometnicah; 
• za čas gradnje je bil organiziran poseben varstveni režim za obiskovalce in oskrbovance 
vrtca, s fizičnimi ukrepi (začasno zaprtje enega izmed vhodov; vmesne ograditve 
prostorov, kjer se zadržujejo otroci; fizična razmejitev gradbiščnega dela od ostalih 
površin) so bila preprečena katera koli možna križanja med običajnimi varstvenimi 
dejavnostmi z območjem, kjer se je izvajala gradnja; 
• delovni urnik je bil do neke mere prilagojen dejavnostim vrtca, toda zaradi skrajšanih 
rokov gradnje so nemalokrat dela potekala tudi v času počitka otrok; 
• glavni in edini dostop do gradbišča je potekal po javni cesti, ki je tudi glavna 
intervencijska pot za bližnjo šolo, kar je iz logističnega vidika (dostava materiala, uvozi in 
izvozi z gradbišča, dostopi do gradbiščnih provizorijev…) predstavljalo dodatne 
organizacijske težave. 
 
V zvezi z organizacijo gradbišča bi na osnovi pridobljenih izkušenj poudarili naslednje: 
• glede na to, da smo se pri organizaciji gradnje morali prilagajati vzgojno-varstvenemu 
procesu v vrtcu, ki je več ali manj nemoteno potekal ves čas gradnje, kar je posledično 
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povzročalo vrsto logističnih težav in dodatnih ukrepov, predlagamo, da v bodoče pri 
podobnih projektih skušamo začasno prestaviti institucionalne dejavnosti na drugo 
lokacijo in s tem omogočimo izvajanje gradbenih del brez omejitev, kar prispeva k 
racionalizaciji gradnje; 
• še posebej v našem primeru, ko gre za varstvo otrok, pomeni začasna prestavitev za čas 
gradnje na drugo lokacijo izničenje kakršnega koli tveganja poškodb, ki tudi ob vzorni 
organizaciji zaradi nepredvidljivosti obnašanja otrok vedno obstaja. 
 
Tehnologija izvajanja del 
Ključni tehnološki problem, ki smo ga opazili pri izvajanju gradbenih del, so bila betonska 
dela. Pristop, ki ga je uporabil izvajalec, z vgrajevanjem betona s posodo s tehnološkega 
vidika ni sporen, je pa z vidika angažiranja delovne sile in sredstev v primerjavi s črpnim 
betonom organizacijsko zahtevnejši in dolgotrajnejši. Izvajalec se ni odločil za črpalko 
predvsem iz dveh razlogov: črpalka bi podražila projekt in zaradi pomanjkanja prostora na 
gradbišču. Za postavitev črpalke bi bilo potrebno izvesti zaporo državne ceste, kar pa je bilo 
po mnenju izvajalca logistično preveč zahtevno. Tehnološko gledano je bil tudi zahteven 
transport betona. V regiji ni primerne betonarne, zato je transport betona na lokacijo potekal 
od najbližje betonarne v Novem mestu. Glede na stanje prometne infrastrukture je bil 
transportni čas sorazmerno dolg, kar sicer na kvaliteto vgrajenega betona ni vplivalo, 
vprašanje pa bi bilo, če bi betoniranje potekalo ob manj ugodnih transportnih pogojih. 
Odločitev o izbiri tehnologije vgrajevanja betona je bila tako v celoti prepuščena presoji 
izvajalca, ki se je organiziral na način, ki ga tehnološko in operativno najbolj obvladuje. Za 
konkretni primer gradnje sicer to ni bilo odločilno, vprašanje pa je, če bi se omenjen pristop 
obnesel tudi na bolj zahtevnih objektih. Pri spremljanju gradnje smo kot tehnološko 
zahtevnega evidentirali detajl izvedbe vertikalnih vezi iz betonskih zidakov. Izvedba vezi na 
ta način je problematična predvsem zaradi zmanjšanja zmožnosti kontrole kvalitete vgraditve 
armature in betona v vezi. Ta način izvajanja je iz stroškovnega in operativnega vidika 
ugodnejši, ne zagotavlja pa enake kvalitete kot klasično izdelane vezi iz armiranega betona. 
 
V zvezi s tehnologijo izvajanja del bi na osnovi pridobljenih izkušenj poudarili naslednje: 
• Ker tehnologija priprave, transporta in vgrajevanja betona predstavlja eno ključnih faz pri 
gradnji objektov, velja razmisliti, da se že v projektnih in razpisnih pogojih opredelijo 
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natančna navodila izvajalcem, na kakšen način se lahko ta dela izvajajo – nikakor pa ta 
projektna faza ne sme biti prepuščena odločitvi izvajalca glede na njegove organizacijske 
ali tehnološke zmožnosti. 
• Transport betona v našem primeru ni povzročal tehnoloških zapletov, predvsem zaradi 
manjših količin betona in nezahtevne gradnje – pri bolj zahtevnih objektih, ki se bodo v 
bodoče izvajali v regiji pa bi bilo priporočljivo, da izvajalec organizira lastno proizvodnjo 
(mobilna betonarna) ali pa zagotovi dobavo iz bližjih betonarn na Hrvaškem. 
• Pri zahtevnejših konstrukcijah naj se vertikalne armiranobetonske vezi izvedejo z 
opaževanjem in ne z betonskimi zidaki, ker je v tem primeru izredno težavno zagotoviti 
ustrezno kakovost vgradnje. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi sem obravnavala pregled izvajanja projekta Dozidava vrtca Sonček v 
Semiču do konca III. gradbene faze. Osredotočila sem se na organizacijo projekta, pregled in 
preučitve tehnologij gradnje, kjer sem preučila pogoje gradnje, predstavila in preučila sem 
organizacijo tehnološkega procesa gradnje, opisala načine izvedbe posameznih del, ki 
vključujejo tehnologijo, organizacijo in varnost pri delu na gradbišču. Preučila sem še 
uporabo varnostnega načrta na gradbišču in upoštevanje le-tega pri gradnji. Pripravila sem 
pripombe in dopolnitve projekta organizacije gradnje in terminskega plana. Predstavila in 
primerjala sem osnovni terminski plan z dejanskim, in ga podkrepila s slikovnim gradivom, ki 
sem ga pridobila osebno z dnevnim opazovanjem poteka del na gradbišču. V našem primeru 
se je izvajalec s pogodbo na ključ zavezal, da bo dela opravil do konca maja 2012. Da bo 
izvajalec zaradi začetnih zamud delo opravil v predpisanem roku, je uvedel vsako drugo 
delovno soboto in podaljšanje delovnega časa po potrebi. Izvedla sem program spremljave 
gradnje z izdelavo kritične ocene napredovanja del ter investitorju in izvajalcem predstavila 
svoje pripombe in predloge izboljšav kot napotek pri izvajanju tovrstnih projektov v bodoče. 
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PRILOGE  
 
Priloga A: Organizacijska shema gradbišča št. 01-TS/4/22-11.  
 
Priloga B: Direktivni plan in dejanski terminski plan poteka del. 

ID Task Name Duration Start Finish
1 Prizidek vrtca Sonček Semič
DIREKTIVNI TERMINSKI PLAN
197 days Wed 31.8.11 Thu 31.5.12
2 2 Podpis pogodbe 1 day Wed 31.8.11 Wed 31.8.11
3 3 GRADBENA DELA 176 days Thu 1.9.11 Thu 3.5.12
4 3.1 Pripravljalna dela 10 days Thu 1.9.11 Wed 14.9.11
5      3.1.2 Varnostni načrt 4 days Mon 5.9.11 Thu 8.9.11
6      3.1.3 Elaborat organizacije ureditve gradbišča 3 days Mon 5.9.11 Wed 7.9.11
7      3.1.4 Vzpostavitev gradbišča 2 days Thu 8.9.11 Fri 9.9.11
8 3.2 Rušitvena dela 5 days Thu 8.9.11 Wed 14.9.11
9 3.3 Zemeljska dela 38 days Wed 7.9.11 Fri 28.10.11
10 3.4 Betonska dela 169 days Mon 12.9.11 Thu 3.5.12
11 3.5 Zidarska dela 66 days Tue 20.9.11 Tue 20.12.11
12 3.6 Tesarska dela 57 days Tue 13.9.11 Wed 30.11.11
13 3.7 Fasaderska dela 115 days Thu 27.10.11 Wed 4.4.12
14 3.8 Kanalizacija 25 days Thu 22.9.11 Wed 26.10.11
15 4 ZAKLJUČNA DELA 180 days Fri 23.9.11 Thu 31.5.12
16 4.1 Kleparska dela 20 days Fri 23.9.11 Thu 20.10.11
17 4.2 Keramičarska dela 89 days Mon 19.12.11 Thu 19.4.12
18 4.3 Ključavničarska dela 150 days Fri 30.9.11 Thu 26.4.12
19 4.4 Mizarska dela 166 days Thu 6.10.11 Thu 24.5.12
20 4.5 Suhomontažna dela 42 days Thu 6.10.11 Fri 2.12.11
21 4.6 Slikopleskarska dela 34 days Thu 12.4.12 Tue 29.5.12
22 4.7 Tlakarska dela 59 days Mon 30.1.12 Thu 19.4.12
23 4.8 Strehe 9 days Fri 23.9.11 Wed 5.10.11
24 4.9 Ostalo 33 days Tue 17.4.12 Thu 31.5.12
25 5 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 178 days Wed 7.9.11 Fri 11.5.12
26 5.1 Elektrika (jaki tok) 125 days Wed 7.9.11 Tue 28.2.12
27 5.2 Elektrika (šibki tok) 116 days Fri 2.12.11 Fri 11.5.12
28 6 STROJNE INŠTALACIJE 189 days Wed 31.8.11 Mon 21.5.12
29 6.1 Vodovod 47 days Wed 31.8.11 Thu 3.11.11
30 6.2 Vodovod 136 days Thu 15.9.11 Thu 22.3.12
31 6.3 Ogrevanje 158 days Thu 13.10.11 Mon 21.5.12
32 6.4 Prezračevanje 47 days Wed 18.1.12 Thu 22.3.12
33 6.5 Hlajenje 47 days Wed 18.1.12 Thu 22.3.12
34 7 OPREMA 58 days Tue 13.3.12 Thu 31.5.12
35 8 Konec izvedbe del 0 days Thu 31.5.12 Thu 31.5.12
36
37
38
39
40 Prizidek vrtca Sonček Semič
DEJANSKI TERMINSKI PLAN
197 days Wed 31.8.11 Thu 31.5.12
41 2 Podpis pogodbe 1 day Wed 31.8.11 Wed 31.8.11
42 3 GRADBENA DELA 172 days Wed 7.9.11 Thu 3.5.12
43 3.1 Pripravljalna dela 6 days Wed 7.9.11 Wed 14.9.11
44      3.1.2 Varnostni načrt 5 days Wed 7.9.11 Tue 13.9.11
45      3.1.3 Elaborat organizacije ureditve gradbišča 5 days Wed 7.9.11 Tue 13.9.11
46      3.1.4 Vzpostavitev gradbišča 2 days Wed 7.9.11 Thu 8.9.11
47 3.2 Rušitvena dela 1 day Fri 9.9.11 Fri 9.9.11
48 3.3 Zemeljska dela 9 days Thu 6.10.11 Tue 18.10.11
49 3.4 Betonska dela 148 days Tue 11.10.11 Thu 3.5.12
50 3.5 Zidarska dela 22 days Mon 24.10.11 Tue 22.11.11
51 3.6 Tesarska dela 51 days Fri 7.10.11 Fri 16.12.11
52 3.7 Fasaderska dela 115 days Thu 27.10.11 Wed 4.4.12
53 3.8 Kanalizacija 45 days Tue 11.10.11 Mon 12.12.11
54 4 ZAKLJUČNA DELA 133 days Tue 29.11.11 Thu 31.5.12
55 4.1 Kleparska dela 20 days Wed 7.12.11 Tue 3.1.12
56 4.2 Keramičarska dela 89 days Mon 19.12.11 Thu 19.4.12
57 4.3 Ključavničarska dela 150 days Fri 30.9.11 Thu 26.4.12
58 4.4 Mizarska dela 166 days Thu 6.10.11 Thu 24.5.12
59 4.5 Suhomontažna dela 42 days Thu 6.10.11 Fri 2.12.11
60 4.6 Slikopleskarska dela 34 days Thu 12.4.12 Tue 29.5.12
61 4.7 Tlakarska dela 59 days Mon 30.1.12 Thu 19.4.12
62 4.8 Strehe 6 days Tue 29.11.11 Tue 6.12.11
63 4.9 Ostalo 33 days Tue 17.4.12 Thu 31.5.12
64 5 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 175 days Mon 12.9.11 Fri 11.5.12
65 5.1 Elektrika (jaki tok) 122 days Mon 12.9.11 Tue 28.2.12
66 5.2 Elektrika (šibki tok) 135 days Mon 7.11.11 Fri 11.5.12
67 6 STROJNE INŠTALACIJE 184 days Wed 7.9.11 Mon 21.5.12
68 6.1 Vodovod 42 days Wed 7.9.11 Thu 3.11.11
69 6.2 Vodovod 76 days Thu 8.12.11 Thu 22.3.12
70 6.3 Ogrevanje 129 days Wed 23.11.11 Mon 21.5.12
71 6.4 Prezračevanje 81 days Thu 1.12.11 Thu 22.3.12
72 6.5 Hlajenje 47 days Wed 18.1.12 Thu 22.3.12
73 7 OPREMA 58 days Tue 13.3.12 Thu 31.5.12
74 8 Konec izvedbe del 0 days Thu 31.5.12 Thu 31.5.12
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Gradbena dela so se zažela s 6
dnevno zamudo.
Zemeljska dela so se začela z 29
dnevno zamudo, zaradi čakanja JP
Komunala Črnomelj, da prestavi traso
vodovoda.
Rušitvena dela: odstranjevanje
tlakovanja ob vrtcu, obstoječe ograje
vrtca in žive meje, ter podiranje dreves,
so opravili še pred določenim rokom, s
tem so pridobili 5 dni.
Zaradi začetnih zamud se je prestavil
tudi začetni čas pripravljalnih del, s
pripravljalnimi deli so pohiteli, s tem so
pridobili nazaj zamujeno.
Dela na strehi bi morala potekati od
23.9. do 5.10.2011, kar pa se zaradi
začetnih zamud ni zgodilo. Dela na
strehi so začeli izvajati z dvo mesečno
zamudo.
Betonska dela so začeli z 29 dnevno
zamudo, zaradi zamud pri prestavitvi
trase vodovoda.
Zaradi velikih zamud pri gradnji so z
zidarskimi deli lovili roke gradnje.
Zidarska dela so opravili v krajšem
roku, kot je bil predviden v začetnem
planu.
Zaradi prestavitve vodovoda, so se vsi
začetki del zamaknili. Za prestavitev
trase vodovoda so porabili 30 dni, kar
bi lahko naredili v nekaj dneh.
Kanalizacija bi po planu morala biti
narejena že 26.10., vendar se zaradi
zamud ni izšlo.
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